
2018

oct. nov. déc. jan. févr. mars avr. mai juin

1ère Formation: présentation du projet

Formation à l’utilisation des  capteurs

2ème Formation : échanges 

sur les projets

2nd RENDU : Choix de l’axe 

pour la production finale  
(Air et Santé ; Air et Environnement 

; Air et Territoire) 

19 janvier

5 octobre

RENDU FINAL : les établissements 

envoient leurs productions finales 
30 mars

COLLOQUE inter-

établissements
12 avril (ou 3 mai )

Vacances Zone C

18/02/18

Vacances Zone C

04/03/18

« Lycéens, collégiens, prenons notre air en main ! »

1er RENDU : 

Fiche identité du 

territoire
décembre

11 janvier

22/10/17 05/11/17

Vacances Zone C

Sept.

12 septembre : COPIL

3ème Formation : 

échanges sur les projets

14 ou 15 mars

24/12/17 07/01/18 15/04/18

Vacances Zone C

29/04/18

1ère Phase : 

Comprendre les enjeux ; acquérir

des connaissances générales sur

la qualité de l’air.

3ème Phase : 

Réaliser une production finale au vu de

la rencontre inter-établissement.

2nd Phase : 

Mesurer, expérimenter la qualité de l’air sur son territoire.

2017


