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Site EDF de Porcheville : 
POA et POB 



La  localisation POA/POB sur l’emprise foncière du site de 
Porcheville
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La déconstruction de la centrale de Porcheville B
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2027 - 2028

Déconstruction

bloc usine

Désamiantage blocs

 usine

2029 - 2031

Etudes

bloc usine

Déconstruction

Bacs fioul

Déconstruction

cheminées

Désamiantages 

cheminés

2032 - 20342024 -2026

A partir de 2034 : réhabilitation du 
site pour une période de 4 à 5 ans 

2018 2019 - 2020 2021 - 2023

Mise à l'arrêt def. de 

la centrale : 

31/12/2017

Mise en sécurité à 

froid de la centrale 

par le CPE 

Mise en sécurité à 

chaud & transfert au 

CPE : 31/12/2018

- Déconstruction de 6 bacs 

fioul

- Archivage de la 

documentation sur site

- Valorisation des 

composants électroniques et 

électriques (D3E)

- Valorisation des tubes 

condenseurs des 4 TR
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Démarche de réhabilitation 
des sols du périmètre 

associé à l’ancienne usine 
POA
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Octeville-sur-Mer

Le Havre

Phases d’études préliminaires

Diagnostics sols
Entre 2018 et 2021 plusieurs phases de 
diagnostic ont été réalisées sur POA et ont 
servi de données d’entrée pour des 
démarches d’EQRS ou de plan de gestion.

Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) 
sur l’ancien parc à charbon
o En 2022, une EQRS a été réalisée sur le 

parc à charbon uniquement. Zone libérée 
par anticipation du PG pour les projets PV 
et de stockage BESS (courrier DRIEAT du 23 
mars 2023)

Plan de gestion pour le restant du site POA
o Plan de gestion transmis à la DRIEAT en 

mai 2024 et en cours d’instruction
o Instruction anticipée de la partie nord du 

secteur d’études dans le cadre d’une  
cession anticipée auprès d’HAROPA PORT

Démarche de réhabilitation des sols (POA)

Zone du parc à charbon ayant fait l’objet d’une EQRS
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Octeville-sur-Mer

Le Havre

Phases d’études préliminaires

Diagnostics sols
Entre 2018 et 2021 plusieurs phases de 
diagnostic ont été réalisées sur POA et ont 
servi de données d’entrée pour des 
démarches d’EQRS ou de plan de gestion.

Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) 
sur l’ancien parc à charbon
o En 2022, une EQRS a été réalisée sur le 

parc à charbon uniquement. Zone libérée 
par anticipation du PG pour les projets PV 
et de stockage BESS (courrier DRIEAT du 23 
mars 2023)

Plan de gestion pour le restant du site POA
o Plan de gestion transmis à la DRIEAT en 

mai 2024 et en cours d’instruction
o Instruction anticipée de la partie nord du 

secteur d’études dans le cadre d’une  
cession anticipée auprès d’HAROPA PORT

Démarche de réhabilitation des sols (POA)

Périmètre associé au plan de gestion  
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Octeville-sur-Mer

Le Havre

Planning de réhabilitation des sols (POA)

Localisation de la zone faisant l’objet d’une instruction anticipée

Planning de réhabilitation

Opérations de réhabilitation des sols

La mise en œuvre des opérations de 
réhabilitation des sols est prévue à partir de 
2025 avec en priorité le traitement des zones 
localisées au droit la partie nord-ouest du 
secteur d’études, limitrophes de l’extension 
ferroviaire.

Travaux de réhabilitation des sols au droit du 
périmètre de l’ancien bloc-usine précédé d’une 
démarche de plan de conception de travaux 
(PCT) permettant de valider les options de 
traitement identifiées.

Instruction zone 
prioritaire

Instruction du reste 
du PG

PCT & Travaux

ARR, PV de récolement, SUP

31/12/24 T1 2025

Validation seuils de coupure et bilan coûts / avantages

T1 2028
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Reconversion du site de 
Porcheville : intégration de 
deux projets tournés vers 

les EnR et l’innovation



Le projet solaire

o Surface finale du projet : 5,5 ha
o Puissance de la centrale solaire : 6,82 MWc
o Production électrique : environ 7,5 GWh/an, soit la 

consommation annuelle résidentielle d’environ 4000 franciliens
o Prochaines étapes :

o Décembre 2024 : dépôt de la demande de PC
o Décembre 2025 : autorisation
o Automne 2026 : début de la construction
o Septembre 2027 : mise en service

Partenariat avec la Région Île-de-France, via sa filiale SA IDF 
Energies & Territoires, pour la prise de participation à hauteur 
de 20% du projet

Le projet de stockage par batteries

o Surface finale du projet : 2,3 ha
o Puissance du projet : 200 MW (400 MWh)
o Nombre de conteneurs : 167
o Prochaines étapes :

o Décembre 2024 : dépôt du dossier de déclaration ICPE
o Mai 2025 : autorisation
o Fin 2025 : début de la construction
o Mi 2026 : mise en service

La valorisation de l’ancien site « Porcheville A » - Les projets
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Merci pour 
votre attention !


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11

