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31 Axe 1: Une connaissance sur les risques a
approfondir et a partager largement

311 Une meilleure connaissance des fragilités des

réseaux pendant les crues
Depuis 2016, un groupe de travail piloté par la préfecture de police et la
DRIEAT,
(électricité,

associant réseaux
gaz,

assainissement, transports ferrés, télécommunication...) a été mis en place

la majorité des grands opérateurs de
chauffage urbain, alimentation en eau potable,
pour déterminer l'impact de crues majeures sur ces réseaux et diffuser les
zones de fragilité ainsi évaluées auprés des gestionnaires de crise dans le
cadre de la préparation a la gestion de crise. Les cartes sont élaborées par
les nouveaux opérateurs impliqués puis régulierement mises a jour a partir
de l'amélioration des connaissances de |'aléa inondation, en particulier,
récemment, avec la prise en compte des zones inondées du fait de la
propagation de la crue par les réseaux.

Pour le grand public, une partie de ces cartes’ ont été agrégées et rendues
disponibles sur le site de I'Institut Paris Region : Cartoviz.

31.2 Diffusée notamment via le site Cartoviz

https://cartoviz2.institutparisregion.fr/?id_appli=zonesinondables

L'Institut Paris Région et la DRIEAT ont actualisé début 2025 la carte
interactive des fragilités de réseaux liés aux crues. La crue a des
conséquences méme pour ceux qui n'ont pas les pieds dans I'eau. Une
inondation peut en effet provoquer des difficultés a des kilométres de la

1 En fonction de I’accord des opérateurs

zone inondée, sur le chauffage, l'assainissement, la distribution d'eau
potable, d'électricité, de chauffage, les réseaux de communication ou de
transports...

Pour faciliter cette prise de conscience des effets dits indirects de la crue
dans les zones qui restent au sec, la DRIEAT et I'Institut Paris Région ont
mis en ligne une version améliorée de la carte interactive qui permet de
visualiser adresse par adresse, et en fonction de niveaux d'eau, ces effets
indirects. Avec cette nouvelle version, il est désormais possible de
visualiser les fragilités du réseau de la RATP. Les données d’'inondation sur
la vallée de I'Yerres ont également été ajoutées.
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Figure 1: lllustration du site Cartoviz — Source : IPR
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https://cartoviz2.institutparisregion.fr/?id_appli=zonesinondables

Les zones agrégées de fragilités électriques, de chauffage urbain, de gaz,
d'acces a I'eau potable, associées au risque inondation et aux populations
impactées, complétent cette nouvelle carte interactive. Cette carte
permet de repérer les secteurs concernés par l'un ou plusieurs de ces
effets indirects pour cing niveaux de crue différents, d'une crue fréquente
a une crue majeure. Reste que la réalité de terrain lors d’une crue pourra
étre différente de celles «prévues» par la carte, les modélisations
comportant des incertitudes. L'ensemble des acteurs sont mobilisés
depuis quelques années pour produire et affiner des cartographies de
vulnérabilités du territoire. Des travaux sont également menés pour
réduire les fragilités des réseaux dans les zones non inondées pendant la
crue, mais aussi raccourcir les délais de retour a la normale.

Pour aider a I'amélioration des connaissances sur les
phénomeénes de ruissellement au niveau local

313

Plusieurs territoires ont réalisé ou se sont engagés a réaliser des études de
ruissellement dans le cadre d'un programme d’études préalables (PEP) ou
d’un programme d‘action de prévention des inondations (PAPI).

Sur les PEP/PAPI franciliens, 24 « actions » ruissellement a des échelles
différentes sont ou étaient prévues. On peut citer parmi les études
ruissellement achevées :

+ |'étude réalisée dans le cadre du PEP des 2 Morin oU six bassins
versants pilotes jugés prioritaires ont fait I'objet d’une cartographie
de l'aléa. Ces cartes ruissellement, conjuguées au diagnostic de
territoire, pourront permettre par exemple de cibler les parcelles
prioritaires pour la réalisation de travaux de réduction de la
vulnérabilité.

*+ |4tude portéde par le Syndicat Intercommunal
I'Aménagement Hydraulique de la Vallée de I'Yvette (SIAHVY)

dans le cadre du PEP Orge-Yvette, qui a été diffusée aux

pour

communes et a partir de laquelle le SIAHVY réfléchit a définir des
seuils d'alerte ;

+ celle portée par le Syndicat Mixte Seine Ouest (SMSO) dans les
Yvelines via un diagnostic de territoire sur le ruissellement; les
éléments de connaissance sont ensuite transmis aux EPCI pour

prise en compte dans leur projet d’aménagement ;

» Surle Val d'Oise, plusieurs études locales (sous-bassin de I'Oise) de
ruissellement ont été menées dans le cadre du PAPI d'intention
Vallée de I'Oise. Sur certains secteurs, des travaux de gestion des
ruissellements ont été réalisés ou sont en cours de réalisation.

* |étude portée par les DDT de I'Essonne et des Yvelines sur la
Vesgre et la Rémarde.

Le projet de PAPI Loing 2025-2031 va au-dela de I'amélioration de la

connaissance sur le ruissellement (modélisation hydraulique,
cartographies) en prévoyant également une action pour sensibiliser le
monde agricole au ruissellement (sensibilisation sur les pratiques culturales
et visites de terrains des exploitations vertueuses en matiére de gestion du

ruissellement).

Il est a noter que le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs
(FPRNM) permet de financer une partie de ces études. L'’Agence de l'eau
12eme

peut également apporter une aide conformément a son

programme.




L'amélioration de la connaissance de l‘aléa ruissellement permettra de
mieux intégrer ce risque dans I'aménagement des territoires.

314 La sensibilisation du public est a poursuivre

De nombreuses actions de sensibilisation au risque d’'inondation sont
conduites chaque année. En particulier, chaque porteur de PEP ou PAPI
prévoit une action en ce sens. Sans pouvoir citer l'ensemble de ces
actions, il peut étre mis en exemple :

* Lademi-journée d’information des élus organisée par la
préfecture de région et de la préfecture de police le 9 janvier 2025
lors de I'assemblée des parties prenantes de la stratégie
inondation régionale,

* les outils et événements proposé par I'EPTB Seine Grands Lacs a
travers le dispositif EPISEINE,

* La conférence inter-PAPI du 1% juillet 2025 organisée par I'EPTB
Seine Grands Lacs,

* les réunions publiques de sensibilisation organisée par la mairie de
Paris dans chaque arrondissement en lien avec la préfecture de
police,

+ La pose de 18 nouveaux repéres de crue par le Syndicat
Intercommunal d'Aménagement, de Réseaux et du Cycle de I'Eau
(SIARCE) avec une balade urbaine de sensibilisation aux
inondations s'appuyant sur ces repéres.

Il est a noter que les actions conduites ne sont pas toutes valorisées sur le
site de la journée nationale de la résilience. Le partage de ces actions

permettrait de donner des exemples pour les autres acteurs de la
prévention des risques. D'autant plus que les actions labellisées dans ce
cadre peuvent disposer d'un soutien financier de la préfecture de région.

Cette acculturation au risque d’inondation reste un enjeu important. Un
sondage commandité par I'EPTB Seine Grands Lacs en 2024, a montré que
la prise de conscience du risque n‘augmente que faiblement.

des sondés pensent que |'lle-de-France est exposée & un risque
d’'inondation de grande ampleur, contre 72% en 2018. Le sondage2 fait
apparaitre une méconnaissance de la part de nombreux sondés des types
leur territoire, ainsi leurs

d'inondations pouvant affecter que de

occurrences.

La mémoire du risque tend en effet a se dissiper, avec l'oubli des
événements récents (2016 et 2018) et le renouvellement important de la
population, spécificité de la région francilienne. La proportion des sondés
ayant déja vécu une inondation est de 19%, contre 24% en 2018. En outre,
64% des sondés qui habitent en zone inondable ignorent qu'ils y résident.

S'agissant des acteurs économiques, 'enquéte CROCIS de la CClI Paris ile-
de-France montre que seulement 13 % des entreprises interrogées
déclarent étre exposées au risque inondation et 41 % disent ne pas savoir
si elles le sont.

Les crues de fin 2024 et les différents exercices de crise déja menés ont
contribué a cette acculturation.

2 https://episeine.fr/actualite/sondage-ipsos-culture-du-risque-inondation-en-ile-de-
france

6/20

)




Les perspectives de l'axe 1:

* Réalisation d’études locales de ruissellement en complément
d’une carte nationale a venir. La Métropole du Grand Paris est en
cours de lancement d’'un marché pour une telle étude sur son
territoire.

* Collecte et partage des études de ruissellement réalisées
localement.

* Consolidation de I'étude sur les remontées de nappes

* Poursuite voire renforcement de la sensibilisation du public au
risque d‘inondation notamment lors de la journée nationale de la
résilience ou dans le cadre du dispositif Episeine.

* Améliorer la sensibilisation des acteurs socio-économiques afin
d’améliorer la connaissance du risque inondation et de favoriser
les actions de réduction de vulnérabilité des entreprises.

« A plus long terme: évaluation de Iimpact du changement

climatique et définition d'une stratégie partagée associée.

3.2 Axe 2 : Un systeme de surveillance et de
prévision des crues

. \o
“ntinge 8¢

I'année 2024, le taux de bon
déclenchement de vigilances crues était

de 98%, avec 78% de prévisions dans

Sur

V.GICRUES

I'intervalle d'incertitude.

Sur le réseau surveillé par Vigicrues, les cartographies de zones inondées
potentielles (ZIP) permettent de passer de la prévision des crues a la
prévision des inondations en reliant les cotes prévues aux stations de
référence aux cartes d'emprises potentiellement inondées. Ces cartes sont
disponibles en visualisation dynamique sur le site et |'application
Vigicrues, et sont téléchargeables au format SIG via la Géoplateforme.

Au 1% juin 2025, 42 % des communes éligibles aux alertes de VIGICRUES FLASH
s'étaient abonnées a ce service. Le taux d’abonnement est ainsi en progression
par rapport a 2024 (30 % des communes éligibles abonnées). 588 communes
étaient abonnées au service APIC.

Début 2025, le service VigicrueFlash a été étendu sur 68 nouvelles communes

d'lle-de-France, notamment en Essonne

Sur les remontées de nappe, I'EPBT Seine Grands Lacs a budgété a partir
de 2026 la poursuite des travaux pour améliorer la connaissance sur
plusieurs années. L'inspection générale des Carriéres ainsi que certains
opérateurs de réseaux ont augmenté leur nombre de piézometres pour
également renforcer la connaissance de ces phénoménes.

Les perspectives de |'axe 2 :

* Mise en ceuvre du projet « Couverture totale » visant a compléter
le réseau de surveillance VIGICRUES pour couvrir I'ensemble des
cours d'eau franciliens d’ici a 2030. Dans le cadre du projet, dés
fin 2025, la Mauldre, I'Yerres, le petit Morin et I'’Almont seront
ajoutés au réseau de surveillance Vigicrues.

* Consolider |'étude sur les remontées de nappes.




3.3 Axe 3:S’assurer d'une préparation

(]
« optimale a la gestion d’'une crue

e S\
Iof'épare( 2

Suite aux inondations d‘octobre 2024 liées a la tempéte Kirk et au risque
accru d'une crue majeure de la Seine et de la Marne compte tenu des
conditions météorologiques, les collectivités, les services de I'Etat et les
grands opérateurs de réseaux ont été incités a se préparer :

* lors de l'assemblée des parties prenantes de la stratégie inondation
du 9 janvier 2025,

*  par courrier aux opérateurs et collectivités soumises a I'élaboration
d’'un plan de protection contre les inondations, rendu obligatoire
par le plan de prévention des risques d’inondation de Paris.

A mi-2025, 75 % des communes assujetties a I'élaboration
75% d’'un plan communal de sauvegarde I'avaient effectivement
rédigé. Le plan communal de sauvegarde est obligatoire pour
les communes notamment concernées par un plan de
prévention des risques d’inondation ou situées sur un
territoire a risque important d’'inondation (TRI) tel qu’identifié par le plan

de gestion des risques d'inondation du bassin Seine Normandie.

A titre d’exemple, la commune d’Alfortville a présenté
lors de l'assemblée des parties prenantes son plan
communal de sauvegarde. Comportant 12 volets dont
I'un dédié a I'inondation ainsi qu‘un plan de circulation

et d'évacuation, il décrit de fagon précise les actions a conduire par la
commune pour gérer la crise, faisant appel a un réseau d’associations
agréées pour la protection civile que la commune anime.

des entreprises et administrations soumis a I'élaboration

62% d'un plan de protection contre les inondations en
application du plan de prévention des risques d’inondation
de Paris l'avait effectivement réalisé et transmis a la

préfecture de police. 119 institutions sont concernées par un
tel plan permettant de s’assurer notamment de la continuité d‘activité
pendant une crue. La Préfecture de police et la DRIEAT ont renforcé le

suivi et I'analyse de ces plans.

Enfin, les préfectures des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et
de Seine-Saint-Denis ont organisé en 2024 ou 2025 un exercice sur table
permettant de tester leur plan ORSEC inondation.

Les perspectives de |'axe 3 :

» Exercice inondation HYDROS 2025 impliquant tous les départements de
la région, du 13 au 17 octobre 2025.

»  Finalisation de la mise a jour du Plan ORSEC Inondation de Paris.

»  Réflexion sur I'élargissement de la diffusion des données sur les fragilités
des réseaux a l'ensemble des collectivités soumises a plan communal de
sauvegarde (PCS).

*  Poursuite de l'accompagnement des collectivités pour |"élaboration de
leur PCS.




3.4 Axe 4 : Une prise en compte ambitieuse du
risque d'inondation dans I'aménagement

La politique d’aménagement des territoires est un élément clé de leur
résilience face aux risques d'inondation et les documents d'urbanisme et
de planification sont des outils essentiels dans la prévention de ces
risques.

Dans cette optique, la DRIEAT a expertisé les PLUi en vigueur au ler
octobre 2023 afin de relever les points positifs et les axes d’amélioration
pouvant étre mobilisés pour les PLUi dont I'élaboration ou la révision sont
prochainement envisagées. Les PLUi étudiés sont ceux des établissements
publics territoriaux (EPT) d’Est Ensemble et de Plaine Commune, situés en
Seine-Saint-Denis, et de la communauté urbaine de Grand Paris Seine et
QOise (GPSEO) située dans les Yvelines. Plaine Commune et Grand Paris
Seine et Oise sont confrontés aux 3 aléas d’inondation présents en fle-de-
France (débordement, ruissellement et remontées de nappes), alors qu’Est
Ensemble n’est sujet qu’aux aléas ruissellement et remontées de nappes.

Par ailleurs, le SCoT de la Métropole du Grand Paris incite désormais les
PLUI a se saisir de ces sujets; il comporte, a cette fin, des éléments de
Un
débordement globalement traité a la hauteur des enjeux

diagnostic et des prescriptions utiles. risque d’inondation par

Il ressort de cette analyse que les diagnostics relatifs a I'aléa inondation
par débordement de cours d'eau sont assez complets. lls exposent des
informations claires sur les principaux épisodes de crue, leur intensité, les
hauteurs d'eau et les plus hautes eaux connues. Les conséquences de ces

événements sont également globalement bien étudiées, notamment
I'impact prévisible d‘une crue sur les logements, sur les installations
classées ou polluantes, sur I'environnement et la nature ainsi que sur les
infrastructures et réseaux de transport, d'énergies et d’assainissement.
Toutefois, les zones d’inondations potentielles (ZIP), reprises sur les cartes
du Schéma directeur de la Région ile-de-France - Environnemental (SDRIF-
E),
systématiquement prises en compte afin de se projeter sur des scénarios
de crue supérieure (de 115 % par exemple du débit de la crue centennale),

approuvé par décret le 10 juin 2025, gagneraient a étre

en particulier dans un contexte d’adaptation au changement climatique.

Face a ces diagnostics, les PLUi analysés déterminent des régles adaptées.

Bonne pratique

Le PLUi de GPSEO inscrit dans ses orientations d’aménagement et de
programmation (OAP) de secteur communales la valorisation des espaces rendus
inconstructibles et la nécessaire prise en compte de I'expansion des crues dans
les secteurs inondables et non couverts par un PPRI.

Extrait du PLUi de Grand Paris Seine et Oise

« Prise en compte des risques naturels, nuisances et pollutions- Risque inondation
Dans le cas des secteurs couverts par un PPRI ou arrété valant PPRI, au-dela des
prescriptions du PPRI qui se traduisent dans le réglement, en fonction du contexte
des différents projets, il est demandé de valoriser les espaces inconstructibles par
des aménagements résilients (culture inondable, aménagement de découverte du
paysage et de la biodiversité...).

Dans le cas de zones inondables définies par I’AZI et le TRI mais non couvertes par
le périmetre de PPRI, il faudra a minima réaliser les aménagements au niveau du
terrain naturel de préférence et de ne pas porter atteinte aux conditions
d’écoulement et d’expansion des crues. »
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PPRI le PLUI
généralement de renvoyer au PPRI, sans reprendre ses régles dans ses

Cependant, lorsqu’un est applicable, se contente
propres documents. Or, ces regles mériteraient de I'étre afin de ne pas
laisser prospérer des projets qui ne pourraient étre autorisés au titre du

PPRI.

Un risque de ruissellement de plus en plus prégnant, mais partiellement
pris en compte

En ce qui concerne le risque d’inondation par ruissellement, les
diagnostics des PLUi étudiés sont perfectibles: ils se contentent de
recenser les arrétés de catastrophes naturelles sans identifier les axes
d'écoulement, les zones d’‘accumulation, les éléments de paysage
contribuant a limiter le phénoméne de ruissellement ou encore les
facteurs aggravants, pourtant primordiaux pour la mise en place de régles
adaptées. Pour autant, les projets de territoires transcrits dans les projets
d’aménagement et de développement durables (PADD) intégrent bien cet
aléa, au prisme de leur stratégie d’adaptation au changement climatique

ou de préservation et de renforcement de la nature en ville.

Un des leviers de

ruissellement est basé sur la gestion des

la prévention du Bonne pratique

Plaine Commune a intégré son
zonage pluvial comme une
piece de son réglement
graphique, en y rappelant les
prescriptions associées

eaux pluviales a la parcelle, au plus proche
de
pluviaux,

la ou elles tombent.
qui
territorialisent les objectifs d’infiltration
pas
systématiques. Lorsqu’ils existent, ils ne

Les zonages
déterminent et

des eaux pluviales, ne sont

sont pas toujours transcrits sous forme quantitative dans le réeglement.

Poursuite des procédures engagées d’élaboration et de révision des PPRI

L'Etat a poursuivi les procédures d'élaboration et de révision des porter &
connaissance des risques (PAC) des plans de prévention des risques
d’'inondation (PPRI) engagés. Cela concerne,

* pour le département de Seine-et-Marne: le PPRI de Chelles a
Vaires-sur-Marne sur la Marne, les études sur le bassin de la
Beuvronne et le PPRI de I'Yonne ;

* pour le département des Yvelines: les études du bassin de
I'Yvette, les études du bassin des trois rivieres (Drouettes et
affluents) ;

* pour le département de I'Essonne: les études du bassin de la
Rémarde et ses affluents.




2% et
N de g v\

* pour le département du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis : les
études du bassin du Croult et Petit Rosne .

Les perspectives de I'axe 4 :

* Incitation via les porter a connaissance et avis sur documents
d’urbanisme d’une prise en compte renforcée du risque
d’inondation par les collectivités

* Renforcement la promotion de la charte Quartiers Résilients en
poursuivant les réflexions quant a son intégration dans les critéres
d‘éligibilité aux différents labels (écoquartier, quartiers durables...)

* Poursuite de la sensibilisation/formation des aménageurs et
architectes telle que menée par I'EPTB Seine Grands Lacs et le
CEPRI

35 Axe 5 : Des actions de réduction de la
vulnérabilité des personnes, des biens et des

territoires a démultiplier

N
&

Des actions de réduction de la vulnérabilité portées par les porteurs de
PAPI avec le soutien de I'Etat

Depuis la loi de finances de 20183, les diagnostics (dont la maitrise
d’ouvrage est portée par une collectivité dans un PAPI) et les travaux de
réduction de la vulnérabilité des batiments (habitat, PME < 20 salariés et
batiments publics) sont financés par le Fonds de Prévention des Risques
Naturels Majeurs (FPRNM). Ce financement couvre 50 % des colts de
diagnostics et entre 40 et 80 % des colts de travaux. Ainsi, les particuliers

3 Taux rehaussé en 2021

souhaitant réduire la vulnérabilité de leur logement en y effectuant des
travaux (pose de batardeaux, rehausse de compteur électrique, pose de
clapet anti-retour de la canalisation, etc.) n‘ont qu’un reste a charge de
20% qui peut étre moindre en fonction de l‘aide supplémentaire
apportée par une collectivité par exemple. Actuellement, 90 % des
PEP/PAPI
vulnérabilité (habitat et/ou PME etfou batiments publics) et 60 %
prévoient également des travaux suite aux diagnostics. En termes de
du
réduction de la

franciliens prévoient des diagnostics de réduction de la

montant, les ambitions sont encore modestes: seulement 16 %
montant des PAPI

vulnérabilité. Cependant, la dynamique créée avec des ambitions fortes

franciliens est consacré a la

inscrites dans les projets pour 2025 est a saluer :

Nombre de diagnostics et travaux financés prévus
dans les PEP et PAPI

en ile-de-France

5000
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2000 ————
1500 & e
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1000
Diagnotics

Travaux

B Etat des lieux en juin 2025

Etat des lieux en juin 2025 + nouveaux avenants a venir
SMF2 et 2 Morin +nouveau PAPI Loing a venir

Figure 2 : Nombre de diagnostics et travaux prévus dans les PEP et PAPI
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L'avenant au PAPI de la Seine et la Marne Franciliennes prévoit
I'ajout de 1300 diagnostics (dont 48 pour les lycées portés par la
Région Ile-de-France) et 300 opérations de travaux ce qui
représente une aide financiére totale du FPRNM de 4,2 M€
possible ;

L'avenant du PEP des 2 Morins (dossier déposé mi-juin 2025)
prévoit I'ajout de 1000 diagnostics et 100 opérations de travaux,
soit 2,7 M€ d'aides du FPRNM possible ;

Le projet de PAPI Loing 2025-2031 (dossier déposé mi-juin 2025)
prévoit I'ajout de 1200 diagnostics et 300 travaux ;

aprés un premier PAPlI prévoyant déja des aides pour des
diagnostics et travaux de réduction de la vulnérabilité sous la
dénomination ALABRI, le prochain PAPI de Yerres en cours
d'élaboration par le SYAGE intégrera également de nouvelles
mesures de ce type.

https://www.syage.org/le-syage/prevention-des-crues/dispositif-
alabri/

L'Entente Oise-Aisne finance dans le cadre du dispositif

Inond’action, des diagnostics (intégrés au PAPI de la vallée de
I'Oise) et des travaux de réduction de la vulnérabilité et a déployé
une large communication pour inciter les habitants a recourir a
cette aide : https://www.inondaction.net/travaux/.

Les perspectives de |'axe 5 :

Mise en ceuvre des actions des PAPI en sensibilisant les personnes
concernées a |'intérét d'un diagnostic et de travaux de réduction
de la vulnérabilité de leur habitation / entreprise.

Mieux comprendre les critéres qui facilitent la décision de lancer
des travaux a la suite d'un diagnostic chez un particulier et
faciliter leur mise en ceuvre.

Déploiement du nouveau dispositif expérimental Action 10 «
Mieux reconstruire apres les inondations » dans les départements
de I'Essonne, de Seine-et-Marne et des Yvelines. Ce dispositif
apporte une aide aux particuliers et TPE-PME victime d'une
inondation pour reconstruire de fagon a étre plus résilients. Il
finance en partie le diagnostic et les travaux nécessaires.
Poursuite des travaux avec les opérateurs de réseaux sur les
fragilités des réseaux.

Des exemples d’actions de réduction de la vulnérabilité portées par les
opérateurs de réseaux sont présentés en partie Ill.



https://www.inondaction.net/travaux/
https://www.syage.org/le-syage/prevention-des-crues/dispositif-alabri/
https://www.syage.org/le-syage/prevention-des-crues/dispositif-alabri/

36 Axe 6 : Ralentir la dynamique des
écoulements en préservant et restaurant les
zones d’expansion des crues et, si nécessaire,

par des ouvrages écréteurs de crue

Un nouvel ouvrage écréteur de crue de la Seine porté par 'EPTB Seine
Grands Lacs

Situé en Seine-et-Marne (77), en
amont de la confluence de la Seine ¢

32
)

et de I'Yonne sur les communes de
Chatenay-sur-Seine, Egligny, Balloy

et Gravon, le casier pilote de la

Bassée, dit Seine Bassée, consiste a

créer un volume de stockage de 10

millions de m® provenant de la @ o
Seine grace a 76 km de digues

d’une hauteur moyenne de 2,5 m. Rempli par une station de pompage de
8 pompes, il permettra de diminuer le niveau de la Seine jusqu’a 15 cm
jouant un role d'écréteur de crue.

L'établissement public territorial de bassin (EPTB) Seine Grands Lacs a été
autorisé a réaliser ces travaux par arrété préfectoral du 1* décembre 2020.

Les travaux de construction ont pu étre finalisés en 2024 et un test de
mise en eau de l'ouvrage a été mis en ceuvre du 15 janvier au 26 février
2025. Ce test doit encore étre confirmé. La mise en service est prévue
pour 2026.

Ce projet est financé par I'Etat & hauteur de 50 %, par la Métropole du
Grand Paris a hauteur de 30 % et par I'EPTB Seine Grands Lacs a hauteur
de 20%. Son co0t a été estimé initialement a 104 M€ HT en 2020 et sera
supérieur in fine.

Le projet a été accompagné de mesures de restauration écologique pour
renforcer la biodiversité des milieux naturels locaux sur plus de 120
hectares.

Seine Bassée est le cinquiéme ouvrage géré par |'‘établissement public
territorial de bassin Seine Grands Lacs. Comme pour les quatre grands
lacs-réservoirs qu'il gere déja en régie, I'établissement assure sur le long
terme l'exploitation, I'entretien et la maintenance des ouvrages du site.

Figure 3: Photo de la station de pompage du casier Seine Bassée - Source :
Seine Grands Lacs
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Une zone d’expansion des crues a Ozoir-la-Ferriére

Le quartier de la gare a Ozoir-la-Ferriere est sujet a de régulieres
inondations par débordement du ru de la Ménagerie. Environ 400
habitants sont concernés. Le projet de zone d’expansion de crue
d’Armainvilliers, congu par le SYAGE, permet de sortir de la zone
inondable pour cette crue environ 90 habitations et permet de réduire les
hauteurs d‘eau pour centaine d'autres sur-inondant

une en

temporairement une zone forestiére.

Les travaux menés par le SYAGE prévoient la création de 480 meétres
linéaires de digues en remblais, la rehausse des 440 meétres linéaires de la
digue existante. Un ouvrage de régulation sera mis en place dans le ru, il
sera composé de deux vannes permettant de contrdler le débit sortant du
ru de la Ménagerie en zone urbaine. Un déversoir de sécurité, permettant
de faire passer les plus grosses crues sans que la sécurité de l'ouvrage ne
soit mise en cause est également prévu. L'autorisation de ce nouvel
aménagement hydraulique a été délivrée au SYAGE par arrété préfectoral
du 21 mai 2024.

Les travaux ont débuté début 2025 et seront finalisés a I'automne 2025.

Le co0t des travaux était initialement estimé a un peu plus de
1100 000 euros HT financés a 30% par I'Etat, 30% par le Conseil
départemental de Seine-et-Marne, a 13% par I’'EPTB Seine Grands Lacs et a
27 % par le SYAGE. Ce montant a été récemment réévalué a environ 1,1
M€HT.

| Etéments généraux ,

| B Ru de la Ménagerie ‘__..--’

|T227 Limites communales

| Amé (ZEC Ar

| I Ouvrages de controle {vannes + déversair)

| = Ouvrage digue: Ty

! W Points de contréle fonctionnement (Points de mesure)
Emprise inondée (crue de projet)

| Emjrise inondée maximake (crue extréme)

|

| Périmétre d'incidence pour la crue de projet (10-30 ans)
| 7 zZones inandées (ACTUEL)

| Zones inonidées (PROJET)

LT

Canlrdle niveau remplissage /s

Ozoir-la-Ferriére

0 100 200m|
- A

Figure 4 : Aménagement hydraulique d’Armainvilliers — source : SYAGE

S'agissant de l'action sur l'identification et la restauration des zones
d’expansion de crues, I'EPTB Seine Grands Lacs est trés engagé, avec le
soutien financier de I'Agence de l'eau sur le sujet, et transmettra une
cartographie de l'avancement sur le bassin: plus de 300 ZEC sont
recensées a ce jour, et I'identification de nouveaux sites se poursuit.

La Métropole du Grand Paris restaure des zones d’expansion de crues sur
son périmetre et accompagne techniquement et financiérement des
porteurs de projets sur I'ensemble du bassin versant.

Enfin d‘autres actions participent également a la réduction des aléas

comme la restauration et préservation des milieux aquatiques et humides,
la continuité écologique, la désimperméabilisation...
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Les perspectives de |'axe 6 :

Mise en service du casier pilote de la Bassée aprées réalisation des
phases de mise en eau test.

Finalisation de la création de la zone d’expansion des crues de
Ozoir-la-Ferriere

Mise en ceuvre de I'aménagement du Vallon du Sausset
(Tremblay) : 'opération prévoit la création de 2 zones de
rétention d’eau paysageres, la renaturation du ru du Sausset et la
création d'une retenue d'eau (barrage).Elle est portée par Grand
Paris Aménagement, I'EPT Paris Terre d’envol et la Métropole du
Grand Paris.

Renaturation des berges de I'Yerres a Villeneuve-Saint-Georges :
co-porté par I'EPA ORSA, le Syage et la commune de Villeneuve-
Saint-Georges avec la participation financiéere de la Métropole du
Grand Paris et de I'Etat, I'opération permettra notamment de
créer des zones d’expansion des crues le long de | Yerres.
Création de zones de sur-inondation en lien avec les chambres
d’agriculture et les départements. La Métropole du Grand Paris
participe au financement de ces opérations.

3.7 Axe 7 : Conforter les ouvrages de

S protection hydrauliques existants
&

Un systéme d’endiguement permet de protéger, contre une inondation
provenant directement d'un cours d’eau, la population d'un territoire
(appelé zone protégée) jusqu’a un niveau d'eau maximal dans ce cours
d'eau (appelé niveau de protection, NP). 40 systémes d'endiguement
autorisés en ile-de-France :

. m systemes d’‘endiguement de classe A et B (protégeant
respectivement plus de 30 000 et 3 000 personnes) sont autorisés
en lle-de-France.

. m systemes d’endiguement de classe C (protégeant moins de
3000 personnes) sont autorisés en lle-de-France (dont 24 l'ont été
en 2024).

Sur ces 40 systémes autorisés, la Métropole du Grand-Paris est
gestionnaire de 14 systémes d’endiguement (2 de classe A, 3 de classe B et
9 de classe C) sur les départements de Paris, des Hauts-de-Seine et de
Seine-et-Saint-Denis, y compris un systéme a cheval sur Paris et le Val-de-
Marne (5 systémes d'endiguement supplémentaire sont a I'étude). Le

Conseil départemental du Val-de-Marne en gére 15.

La Métropole du Grand Paris a engagé des études sur les réseaux
traversants ses systemes d‘endiguement depuis avril 2024 pour évaluer le
risque de venue d’eau que représentent ces réseaux. Son objectif est de
s'assurer qu'ils ne soient pas « contournés » par les eaux de la crue et de
conforter ses systemes le cas échéant.
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Figure 5: Cartes des ouvrages hydrauliques de la région

Les perspectives de l'axe 7 :

* Finaliser et engager les travaux nécessaires pour conforter les
systemes d’endiguement de la Métropole du Grand Paris traversés
par des réseaux afin d’augmenter leur niveau de protection le cas

échéant.
» Finaliser les études et engager les travaux éventuellement

nécessaires permettant de régulariser et conforter les systemes

d’endiguement de la Métropole du Grand Paris sur le
département des Hauts-de-Seine.
* Assurer I'entretien des ouvrages.
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13 indicateurs prioritaires de suivi de la stratégie inondation francilienne ont été fixés afin d'évaluer son efficacité. Le tableau ci-dessous en dresse le

bilan a fin juillet 2025.

. Orientation
Indicateur , .
stratégique

Situation 2023

Il est difficile de comparer les 2 situations du fait de
Etude réalisée par I'Institut Paris région sur la | I’évolution de la méthode d'évaluation (mobilisation
base des fichiers Fonciers 2023 : des fichiers fonciers 2023, extension des zones
Evolution de la population Etude réalisée par I'Institut Paris région sur | 2,34 M de franciliens exposés (R115) inondables...). 'amélioration de la connaissance des
impactée (en zone inondée et |l14et5.1 la base des fichiers « densibati » de 2018 : | dont 1,24 situés en zones impactées mais zones de fragilité des réseaux a conduit a une
en zone de fragilité réseaux) 2 242 000 franciliens exposés (R115) non inondées augmentation des zones impactées du fait de
et I'évaluation d'opérateurs supplémentaires. Enfin,
1,7 M de franciliens exposés (R1) I'urbanisation dans le cadre du renouvellement urbain,
s'est poursuivi en zone inondable.
Evolution de la population en .. ! .. .
. : y , ; a Il n‘existe pas de données régionales exhaustives
zone inondée par 1.4) Non évaluée Non évaluée S
: permettant ce suivi a ce jour.
ruissellement
IPSOS 2024 :
Enquéte IPSOS 2018 de Seine Grands . s .
LacC:]s ) - 49 % considérent étre informés du
. - ap ) risque
-39 % considerent étre informés du 9 o .
risque - 22 % envisagent de prendre des mesures
. I . our réduire leur risque uelques progressions observées mais
Niveau de sensibilisation des -12 % envisagent de prendre des P o . . q . . Q q 'p & . .
1 1.5 (s . - 80 % voudraient étre plus informés sur le | confirmation du besoin de poursuivre la
Franciliens mesures pour réduire leur risque . S
o . . . . risque sensibilisation.
- 75 % voudraient étre plus informés sur o .
. - 80 % ont entendu parler du risque
le risque e .
o . d’inondation
-90 % ont entendu parler du risque o . .
v . - 64 % n’ont pas conscience de vivre en
d’'inondation .
zone inondable
Nombre de piézométriques
de suivi du niveau des nappes | 2.2 Non évalué Non évalué Travail de recensement a réaliser.
partagés
RTINS . 69 % des communes obligées ont réalisé |75 % des communes obligées ont réalisé
Taux de réalisation des P(i)CS | 3.2 ? & ? &
leur PCS (2021) leur PCS (2024)
. Il n‘existe pas de données régionales exhaustives
Nombre de projets en zone . . ; . S
] AlF 4.2 Non évalué Non évalué permettant ce suivi a ce jour.
inondable résilients




Indicateur

Orientation

Situation 2023

Situation juillet 2025

Commentaires

Taux de PLU(i) & SCOT ayant

stratégique

L'analyse de PLUi derniérement adoptés
montre une prise en compte non

Analyse qualitative des PLUi avec

ris en compte les risques 4.3 Non évalué . . . . . .
.p ! . P 'squ val exhaustive des problématiques recommandation. Pas de donnée statistique.
inondation . .
d’'inondation.
Nombre d’actions de B (35 L
, . I e , . Absence de données. Eléments a minima
réduction de vulnérabilité 5 Non évalué o B
, qualitatifs demandés pour 2026.
des réseaux
Données ARS du plan ORSAN CLIM Pas d'évolution :
. e Hopitaux inondés en R1: 21 Hoépitaux inondés en R1: 21
Niveau de vulnérabilité des ol . , . . . . . . .
. . - Hopitaux impactés non inondés en R1: [ HOpitaux impactés non inondés en R1:
établissements médico- 52
) 140 140
sociaux . . . .
EPHAD inondés en R1: 65 EPHAD inondés en R1: 65
EPHAD impactés non inondés en R1:191 | EPHAD impactés non inondés en R1: 191
Données a consolider lors de I'échéance
des PAPI. 90 % des PEP/PAPI franciliens Les données sont issues des PAPI franciliens. Elles
pa prévoient des diagnostics de réduction de | ne couvrent donc pas tous les diagnostics et
Nombre d’études et travaux L eres s . . .
, . e . . la vulnérabilité (habitat et/ou PME et/ou travaux conduit hors ces plans d’actions. En outre,
de réduction de vulnérabilité [5.3 Non évalué A . o o S T o -
A batiments publics) et 60 % prévoient il s'agit de prévisions. L'atteinte des cibles
des batiments , . o . . .
également des travaux suite aux envisagées dépend des particuliers et PME qui
diagnostics. 4300 diagnostics sont prévus |s'engageront in fine.
par les PAPI et 786 travaux.
Nombrg d amenaggments 61 ) 17
hydrauliques autorisés
Nombre de systemes
d’endiguement autorisés et | 71 12 40
population protégée
Entre 2009 et 2024, la région a bénéficié |_ FEDER prévue sur le bassin pour la
en moyenne de 4,8 millions d’euros par | période 2021-2027 est de 5,5 M<£.
Evolution des financements an de financement d’actions de -Fonds verts sur IDF : 2,8 M€ en 2023 et
des actions de prévention 81 prévention contre les inondations au 2024.

des inondations

titre du FPRNM, soit un cumul de 78M€,
représentant des montants projets de
160M€.

- AESN : 0,8 M€ de 2019 a 2024.

Ne sont pas pris en compte les aides du
CD91 et du CD77.
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