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NOTE SUR LE PROJET

La Méthodologie adoptée :

Le maftre d’ceuvre a tout d’abord commencé par réfléchir sur un périmétre plus large que le
périmetre de la concession, partagé entre les secteurs Courtilleraies et Fenez afin de pouvoir mieux
comprendre et appréhender la cohérence du programme de rénovation urbaine.

Cette réflexion a donné lieu a un premier schéma d’orientation sous forme de plan masse a moyen et
long terme que la Ville a trouvé trés pertinent. Ensuite, le maitre d’ceuvre s’est recentré sur le
périmetre concédé pour approfondir ses études en phases ESQ et AVP partant des principes validé
dans ce premier schéma.

Au moment du chiffrage des aménagements prévus par I'AVP, il a fallu faire des arbitrages pour
pouvoir rentrer dans I'enveloppe de 4,6 M€ de travaux.

A Tlissue, un avant-projet a été validé avec une version de base, complétement autonome et
satisfaisante par rapport aux exigences du PRU, assortie de quelques aménagements optionnels
pouvant I'agrémenter davantage.

Le Projet avec sa version de base et ses tranches conditionnelles : (cf. Plans ci-joints)
La version de base :

e Carrefour Europe-Dauvergne: suppression du passage souterrain, suppression
d’'une phase de feux, réaménagement urbain des abords du carrefour ainsi que des
circulations douces cété ouest du Parc de Meckenheim "

e Giratoire Dauvergne : création d’'un giratoire au niveau du carrefour Dauvergne
existant avec déplacement des arréts de bus et reprise de trottoir

e Nouveau carrefour Europe au sud de Fenez et élargissement de I'Avenue de

I'Europe (voie de stockage)

Desserte du nouveau quartier Voie A, Voie 3

Voie piétonne: Voie 1

La Butte

Le bassin de rétention paysager

Création de nouvelle liaison entre la rue Pré Rigot et 'Allée de la Gare sur le secteur
dit Prudhomme

Les options :

e Voirie piétonne: Voie 2 et Voie B

e Raccordement de la Voie 3 a l'avenue de Vercors via le parking existant (avec
modifications induites)

Mobilier divers supplémentaires (belvédeére, jeux d’enfants etc.)
e Raccordement du local commercial devant 'immeuble La Caravelle

La Modalité de mise en ceuvre

Le projet a été donc développé avec une version de base, autonome et suffisante, et des options qui
peuvent étre réalisées selon la conjoncture économique. Dans le marché travaux qui va étre lancé, la
tranche ferme comprendra la version de base et les aménagements optionnels seront mis dans des
tranches conditionnelles. Selon le niveau de prix des offres, mais aussi des recettes (vente de charges
fonciéres, participations de la ville, etc.), le maftre d’ouvrage pourra ou non affermir les tranches
conditionnelles.

Le formulaire cas par cas a été renseigné par le maitre d’ouvrage en intégrant le projet dans son
ensemble : version de base + aménagements optionnels.
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