
Annexe  à  l’arrêté  n°2020/15/DCSE/BPE/E  du  1er décembre  2020 portant autorisation
environnementale  et  déclaration  d'intérêt  général  à  l'établissement  public  territorial  de  bassin
Seine  Grands  Lacs  pour  la  construction  et  exploitation  d'un  aménagement  hydraulique  et  la
réalisation d'actions de restauration écologique, dit « opération site pilote de la Bassée »

PIÈCE JOINTE N° 2

TABLEAUX DE SYNTHÈSE DES INFORMATIONS ET DOCUMENTS À REMETTRE

Tableau 1 : Synthèse des informations et documents à remettre avant la mise en œuvre d’installations ou le
commencement de travaux

Référence
Article

Eléments à transmettre Échéance Forme / Destinataire

2.1.1 Informations :
Date d’installation du chantier
Date de début de démarrage prévisionnel par phase des 
travaux ou poste de chantier et leur durée prévisionnelle
Dates de réunion de chantier

1 mois 
avant la 
date 
prévue

Annonce écrite
SPE -coordonnateur 

2.1.1 Information :
Date prévisionnelle de fin d’une phase de travaux ou poste 
de chantier

3 semaines
avant la 
date 
prévue

Annonce écrite
SPE -coordonnateur 

2.1.1
2.20
2.21

Documents :
Calendrier des phases de travaux corrélées avec Impacts 
identifiés et les mesures prévues
Plan des emprises de travaux et des zones mises en 
défens des milieux naturels sensibles
Nom et contacts des entreprises de travaux

1 mois 
avant le 
début 
chaque  
phase de 
travaux

Transmission
SPE -coordonnateur

2.1.2. Documents :
Description installations temporaires de prélèvement et de 
rejet et de mesures
Plan d’implantation des installations de prélèvement
Plan de situation et tableaux de point de rejet
Plan de situation des lieux de surveillance du rejet et du 
milieu récepteur

1 mois 
avant la 
date de 
mise en 
œuvre

Transmission
SPE

2.1.2 Informations :
Date de commencement d’une opération de prélèvement 
Date de retrait des installations de prélèvement

2 semaines
avant la 
date 
prévue

Annonce écrite
SPE

2.1.2. Documents :
Description des installations temporaires de collecte et 
traitement des eaux pluviales
Plan d’assainissement des eaux pluviales des zones de 
stockage et de travaux
Situation des exutoires 

1 mois 
avant la 
date de 
mise en 
œuvre

Transmission
SPE

2.1.2. Documents :
Description des installations définitives de collecte et 
traitement des eaux pluviales
Plan d’assainissement des eaux pluviales
Mesures d’entretien et de surveillance

1 mois 
avant la 
date de 
mise en 
œuvre

Transmission
SPE

2.1.2
2.20

Documents :
Description des ouvrages temporaire de franchissement de
cours d’eau ou fossés
Plans et coupes de l’ouvrage définitif de franchissement de 
la Noue d’Auvergne
Plans et coupes du profil du lit de la Noue d’Auvergne 
restauré et créé

1 mois 
avant la 
date de 
mise en 
œuvre

Transmission
SPE
SNPR

1/6



Annexe  à  l’arrêté  n°2020/15/DCSE/BPE/E  du  1er décembre  2020 portant autorisation
environnementale  et  déclaration  d'intérêt  général  à  l'établissement  public  territorial  de  bassin
Seine  Grands  Lacs  pour  la  construction  et  exploitation  d'un  aménagement  hydraulique  et  la
réalisation d'actions de restauration écologique, dit « opération site pilote de la Bassée »

Référence
Article

Eléments à transmettre Échéance Forme / Destinataire

Description de la reconstitution hydromorphologique de la 
Noue d’Auvergne

2.1.3 Dossier « Etude de projet » (PRO) 2 mois 
avant 
démarrage 
des travaux

Transmission
SCSOH
SPE

2.1.3 Document :
Calendrier prévisionnel et de réalisation des travaux

2 mois 
avant 
démarrage 
des travaux

Transmission
SCSOH
SPE

2.4 Document :
Protocole de gestion des installations et zones de chantier 
en situation d’annonce de crue

2 mois 
avant 
démarrage 
des travaux

Transmission
SCSOH
SPE

2.5 Documents
Dispositions mises en œuvre pour le déversement des 
matériaux dans les plans d’eau
Dispositifs de surveillance de la qualité de l’eau mis en 
place

2 semaines
minimum 
avant la 
mise en 
œuvre

Transmission
SPE

2.12 Informations :
Déclaration préalable à une intervention de capture et 
transport de poissons à des fins de sauvegarde en phase 
de travaux

3 semaines
avant la 
date 
prévue

Annonce écrite
SPE

2.13 Document :
Compte rendu d’exécution à la suite d’une intervention de 
capture et transport de poissons à des fins de sauvegarde 
en phase de travaux

1 mois 
après la 
date 
d’exécution

Transmission
SPE

2.20 Documents :
Description des dispositifs de barrière à amphibiens
Plan précis d’implantation

Avant 
travaux

Transmission
SNPR

2.20 Document :
Zone de relâche des amphibiens déplacés

Avant 
travaux

Transmission
SNPR

2.21 Document :
Planning mettant en regard les atteintes d’une part et les 
mesures compensatoires d’autre part

1 mois 
avant le 
début 
chaque  
phase de 
travaux

Transmission 
SNPR 
SPE

4.3 Document :
Calendrier des opérations par site de restauration 
écologique corrélé avec les impacts

1 mois 
avant le 
début de la 
première 
phase de 
travaux de 
chaque site

Transmission
SNPR
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Tableau 2 :  Synthèse des informations et  documents à remettre  pendant  la  réalisation des ouvrages et
travaux ou exécution d’opérations :

Référence
Article

Eléments à transmettre
Échéance /
Fréquence

Forme / Destinataire

2.2 Informations :
Dates de tenue de réunion de chantier

1 semaine 
avant la 
date 
prévue

Annonce écrite
SPE -coordonnateur

2.2 Document :
Compte rendu de chantier

avant la 
réunion 
suivante

Transmission
SPE -coordonnateur

2.2.1 Document :
Attestation du suivi de chantier par un bureau d’études 
agréé

Au cours 
du chantier

Transmission
SCSOH
SPE

2.2.2 Document :
note d'information de modification du projet par le bureau 
d'étude agréé

A chaque 
modificatio
n 

Transmission
SCSOH

2.2.2 Documents :
Mesure des volumes journalier et débits instantanés 
maximum par installation de prélèvement

Hebdomad
aire

Transmission
SPE

2.2.2
2.6.2

Document
Compte rendu mensuel des volumes prélevés et des 
analyses du suivi de la qualité des eaux d'exhaure et du 
milieu récepteur

Résultats d’analyse

1 /mois
la fin du 
mois 
suivant

dès 
réception si
dépasseme
nt de seuil 
à respecter

Transmission
SPE

2.2.2 Document :
Bilan mensuel de la quantité, origine et qualité des 
matériaux d'apport extérieur

1 /mois
la fin du 
mois 
suivant

Transmission
SPE

2.20 Document :
Description procédure de marquage sélectif des arbres de 
gîtes à chiroptères

Pendant 
les travaux

Transmission
SNPR

2.20 Document :
Document attestant de la mise en œuvre des mesures 
préventives de gestion du chantier

Pendant 
les travaux

Transmission
SNPR

2.20 Document :
Plan de végétalisation des remises en état de l’aire de 
chantier et des zones de stockage

Avant la fin 
des travaux

Transmission
SNPR

2.20 Document :
Plan détaillé l’aménagement paysager des digues

Avant la fin 
travaux

Transmission
SNPR

3/6



Annexe  à  l’arrêté  n°2020/15/DCSE/BPE/E  du  1er décembre  2020 portant autorisation
environnementale  et  déclaration  d'intérêt  général  à  l'établissement  public  territorial  de  bassin
Seine  Grands  Lacs  pour  la  construction  et  exploitation  d'un  aménagement  hydraulique  et  la
réalisation d'actions de restauration écologique, dit « opération site pilote de la Bassée »

Tableau 3 :  Synthèse des informations et documents à remettre à l'achèvement des travaux et avant la
première mise en service de l'ouvrage hydraulique

Référence
Article

Eléments à transmettre
Échéance /
Fréquence

Forme / Destinataire

2.1.0 Document
Dossier des ouvrages exécutés

2 mois à la 
suite de la 
réception 
des travaux

Transmission
SCSOH
SPE

2.23 Document :
Renseignement du fichier de données et de géolocalisation
des mesures ERCA

1 mois 
après la fin 
de la 
réalisation 
de la 
mesure

Transmission
SNPR
SPE

3.4.1 Document :
Note de description de la procédure de première mise en 
eau

1 mois 
avant que 
l’aménage
ment ne 
soit certifié 
conforme 
pour la 
mise en 
eau

Transmission
SCSOH
SPE

3.4.2 Documents :
Document d’organisation

Avant 
l’achèveme
nt des 
travaux

Transmission
SCSOH

3.5.3 Document :
Bilan comparatif des surfaces et volumes disponible

6 mois 
après 
l'achèveme
nt des 
travaux

Transmission
SPE

3.7.1 Document :
Description protocole suivi de la qualité des eaux de 
surface effet remplissage / effet long terme

3 mois 
après 
l'achèveme
nt des 
travaux

Transmission
SPE

3.7.2 Document :
Description protocole suivi de la qualité des eaux de 
surface effet remplissage / effet long terme

3 mois 
après 
l'achèveme
nt des 
travaux

Transmission
SPE

Tableau 4 : Synthèse des informations et documents à remettre pendant la durée d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique

Référence
Article

Eléments à transmettre
Échéance /
Fréquence

Forme / Destinataire

3.2 Document :
Version du fichier de personnes destinataires de l’alerte de 
fonctionnement de l’aménagement hydraulique

Au 31 
décembre 
de chaque 
année

Transmission
Préfet
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Référence
Article

Eléments à transmettre
Échéance /
Fréquence

Forme / Destinataire

3.3.2 Document :
Etude de dangers

31/12/2039
puis tous 
les 20 ans

Transmission
Préfet

3.3.4 Document :
Rapport d’analyse du fonctionnement et de l’efficacité de 
l’aménagement hydraulique

6 mois 
après 
chaque 
mise en 
eau

Transmission
Préfet

3.4.1 Document :
Rapport de première mise en eau

6 mois 
après la 
première 
mise en 
eau

Transmission
Préfet

3.4.2 Document :
Rapport de surveillance

12 mois à 
compter de
l’achèveme
nt des 
travaux 
puis tous 
les 5 ans

Transmission
Préfet
SCSOH

3.4.2 Document :
Rapport d’auscultation

12 mois à 
compter de
l’achèveme
nt des 
travaux 
puis tous 
les 5 ans

Transmission
Préfet
SCSOH

3.3.4
3.5.3

Documents :
Evaluation du volume soustrait dans le lit majeur en cas de 
crue de Seine
Analyse des effets sur la ligne à l’aval du site
Réévaluation des consignes de volume d’écrêtement
dans le rapport d’analyse de fonctionnement

6 mois 
après 
chaque 
mise en 
eau

Transmission
SPE

3.3.4
3.6

Document :
Evaluation des mesures de réduction des effets sur la 
piézométrie pendant le fonctionnement
dans le rapport d’analyse de fonctionnement

6 mois 
après 
chaque 
mise en 
eau

Transmission
SPE

3.7.1 Document :
Rapport de suivi de la qualité des eaux de surface de plans
d’eau après fonctionnement

Mois 
suivant la 
dernière 
analyse

Transmission
SPE

3.7.1 Document :
Rapport de la campagne de suivi de la qualité des eaux de 
surface de plans d’eau, des sédiments et des milieux 
aquatiques sur la durée de gestion

Avant le 
1er mars 
de l’année 
suivante de
l’année du 
suivi

Transmission
SPE

3.7.2 Document :
Rapport de suivi de la qualité des eaux souterraines après 
fonctionnement

suivant la 
fréquence 
retenue 
dans le 
protocole

Transmission
SPE
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Tableau 5 : Synthèse des informations et documents à remettre pendant la durée de gestion des mesures
ERCA et des actions de restauration écologique

Référence
Article

Eléments à transmettre
Échéance /
Fréquence

Forme / Destinataire

2.7.3 Document :
Rapport  de  diagnostic  et  d’évaluation  de  l’efficacité  des
mesures de compensation au titre des zones humides

Au 31  
mars de 
l’année qui 
suit l’année
du suivi

Transmission
SPE
SNPR

3.9 Document :
Bilan de suivi de l’efficacité et évolution des mesures mises
en œuvre sur les milieux aquatiques

Au 31  
mars de 
l’année qui 
suit l’année
du suivi

Transmission
SPE
SNPR

3.12 Document :
Présentation du suivi des mesures ERCA mises en œuvre
au comité de suivi écologique

1 fois /an Transmission
Comité de suivi 
écologique

4.5 Document :
Bilan de suivi des actions de restauration écologique

Au 31 mars
de l’année 
qui suit 
l’année  du 
suivi

Transmission
SPE
SNPR
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