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La commune de Saint Aubin attache une réelle importance à la gestion des eaux usées et des 

eaux pluviales sur son territoire. En ce sens, elle lance la mise en place de son Schéma Directeur 

d’Assainissement.  

Cette opération s’inscrit dans une démarche plus large de respect des exigences de la Loi sur 

l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et dans un souci constant d’améliorer la 

qualité de ses infrastructures et de préserver le milieu récepteur. 

Ainsi, la présente mission consiste à : 

o Identifier les secteurs apportant des ECPP et des ECPM à travers un diagnostic de l’état de 

fonctionnement du réseau d’assainissement ; 

o Inventorier les pollutions domestiques et déterminer les actions à mener pour la mise en 

conformité règlementaire ; 

o Réaliser des investigations complémentaires pour localiser précisément les anomalies ; 

o Proposer les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales ; 

o Établir un programme de travaux hiérarchisé et chiffré et déterminer l’évolution 

pluriannuelle de l’impact sur le prix de l’eau ; 

o Répondre aux prescriptions de l’article L-2224-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales en matière de délimitation des zones d’assainissement ; 

o Établir le dossier d’enquête publique. 
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Toutes ces étapes permettront ainsi de définir le Schéma Directeur d’Assainissement de la 

commune, de préserver le milieu récepteur et de garantir à la population une desserte durable 

des effluents urbains. 

La synthèse des résultats produits permettra d’aboutir au schéma directeur d’assainissement 

actualisé, c’est-à-dire de disposer d’une réflexion globale sur l’évolution des structures 

d’assainissement aptes à protéger le milieu naturel et les habitants.  

La mission d’élaboration du schéma directeur d’assainissement confiée à IRH Ingénieur Conseil 

se décompose en trois grandes phases : 

o Phase 1 : Diagnostic des systèmes d’assainissement avec notamment : 

• La collecte et l'exploitation des données existantes relatives à l’assainissement et au 
ruissellement, explicitant entre autres les contraintes naturelles, environnementales et 
humaines ; 

• La reconnaissance des réseaux d'assainissement ; 

• Le diagnostic du système d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales avec la 
réalisation d’une campagne de mesure ; 

• La réalisation d’investigations complémentaires comprenant : 
▪ L’analyse de l’assainissement non collectif ; 
▪ L’analyse des activités non domestiques ; 
▪ La réalisation d’inspections télévisées ; 
▪ La réalisation d’essais de perméabilité. 

• La modélisation des réseaux ; 

• Le bilan de fonctionnement de l’assainissement collectif, non collectif et de la gestion des 
eaux pluviales. 

 
o Phase 2 : Proposition de différentes solutions techniques à mettre en œuvre afin d’améliorer 

les systèmes d’assainissement et de respecter les obligations règlementaires. 
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o Phase 3 : Elaboration proprement dite du Schéma Directeur d’Assainissement comprenant 

le programme pluriannuel et hiérarchisé de travaux et les zonages de l’assainissement et des 
eaux pluviales. 
 

Ce rapport présente les prestations qu’IRH Ingénieur Conseil a réalisées dans le cadre de la phase 

3.  
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1 Programme pluriannuel de travaux 

1.1 Hiérarchisation des travaux 
La synthèse du programme de travaux validé par la commune est présentée ci-dessous. 

 

1.1.1 Travaux sur les réseaux d’eaux usées 
 

Sur la base des travaux proposés pour la réduction des eaux claires parasites permanentes et des eaux claires 

météoritiques, le programme de travaux de la commune de Saint Aubin est le suivant :
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Objet travaux Localisation Type travaux quantitatif

Montant 

estimatif

(en € HT)

Etudes et 

MOE

(en € HT)

Aléas

(en € HT)

Total 

investissement

(en € HT)

Total 

subvention

(en € HT)

Reste 

collectivité

(en € HT)

Priorisation Justification

diminution 

ECPP
Allée des Eglantines remplacement   + 10 bcht, réparation ponctuelle 70 ml 79 000 15 640 7 900 102 540 37 629 64 912 4

diminution 

ECPP
Rue de la commanderie remplacement , chemisage + 3 bcht 146 ml 97 250 19 450 9 725 126 425 50 082 76 343 4

diminution 

ECPP
Montée de Saint Aubin

remplacement   + 2 bcht, dégagement de regard, 

investigations complémentaires
27 ml 30 620 5 904 3 062 39 586 12 964 26 622 1 Débordement des réseaux 

diminution 

ECPP
Impasse de la Fontaine Billehou

remplacement   + 1 bcht, réparation ponctuelle, 

investigations complémentaires
42 ml 40 420 7 784 4 042 52 246 16 605 35 641 1

Inspection télévisée 

incomplète, Investigations 

complémantaires à réaliser en 

priorité 

diminution 

ECPP
Allée des Bleuets remplacement   + 6 bcht 73 ml 72 480 14 496 7 248 94 224 34 791 59 433 1 15m3/j ECPP supprimés

diminution 

ECPP
Chemin des pommiers remplacement  140 ml 111 400 22 280 11 140 144 820 54 757 90 063 3 0.64 m3/j ECPP supprimés

diminution 

ECPP
Place Dame Suzanne remplacement, fraisage, chemisage + 2 bcht 30 ml 31 350 6 270 3 135 40 755 13 607 27 148 1 8 m3/j ECPP suppirmés

diminution 

ECPP
Rue du Pré Vert

réparation ponctuelle, investigations 

complémentaires
150 ml 2 300 0 230 2 530 0 2 530 1

Inspection télévisée 

incomplète, Investigations 

complémantaires à réaliser en 

priorité 

diminution 

ECPP
Allée du Bois chemisage + 4 bcht 110 ml 36 800 7 360 3 680 47 840 18 400 29 440 2 1.7 m3/j ECPP supprimés

diminution 

ECPP
Rue traversière chemisage, réparation ponctuelle + 2 bcht 66 ml 23 400 4 680 2 340 30 420 10 900 19 520 4

diminution 

ECPP
Place de La Croix Jacques chemisage + 4 bcht 25 ml 15 550 3 110 1 555 18 615 9 247 9 368 1 3m3/j ECPP supprimés

diminution 

ECPP
Rue du relais de la Poste remplacement, chemisage + 20 bcht 159 ml 118 180 23 636 11 818 153 634 57 566 96 068 2 8 m3/j ECPP suppirmés

diminution 

ECM
Toute la commune

Enquêtes domiciliaires + 

suivi mise en conformité

9

10
6 300 0 0 6 300 0 6 300 2

diminution 

ECM
Ecole Travaux de mise en conformité 40 élèves 1 100 220 110 1 430 1 144 286 1 Diminution ECPM

666 150 130 830 65 985 861 365 317 691 543 674TOTAL GENERAL
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La priorisation des travaux sur le système d’assainissement est établie selon les critères suivants : 

- Risque de pollution du milieu naturel (apport d’EU dans les réseaux EP, déversements) ; 
- Mise en conformité des branchements ; 
- Diminution des eaux claires parasites permanentes ; 
- Programme de voirie (non connu à ce jour) ; 
- Respect de la règlementation. 

 

La proposition de hiérarchisation est formulée : 1 étant le plus urgent et 4 le moins urgent :  

Priorité 
Montant investissement 

(€HT) 

Priorité 1 249 386 € 

Priorité 2 207 774 € 

Priorité 3 144 820 € 

Priorité 4 259 385 € 

 

Les travaux ont ensuite été répartis sur 9 ans selon la priorisation et en intégrant le projet de construction connu 

à ce jour : 

 

Année N° Localisation Type travaux

2020 14 Ecole Travaux de mise en conformité

2020 4
Impasse de la Fontaine 

Billehou

remplacement   + 1 bcht, réparation ponctuelle, 

investigations complémentaires

2020 13 Toute la commune
Enquêtes domiciliaires + 

suivi mise en conformité

2021 3 Montée de Saint Aubin
remplacement   + 2 bcht, dégagement de regard, 

investigations complémentaires

2021 8 Rue du Pré Vert réparation ponctuelle, investigations complémentaires

2022 5 Allée des Bleuets remplacement   + 6 bcht

2023 7 Place Dame Suzanne remplacement, fraisage, chemisage + 2 bcht

2023 11 Place de La Croix Jacques chemisage + 4 bcht

2024 12 Rue du relais de la Poste remplacement, chemisage + 20 bcht

2025 9 Allée du Bois chemisage + 4 bcht

2026 6 Chemin des pommiers remplacement  

2027 1 Allée des Eglantines remplacement   + 10 bcht, réparation ponctuelle

2028 10 Rue traversière chemisage, réparation ponctuelle + 2 bcht

2029 2 Rue de la commanderie remplacement , chemisage + 3 bcht
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Ce qui donne par année :  

 

 

1.1.2 Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales 
Afin d’optimiser le programme de travaux et de réduire les coûts, le programme de travaux sur le réseau d’eaux 

pluviales est à réaliser en parallèle du programme de travaux sur les réseaux d’eaux usées dans les rues 

concernées. 

 

Ce qui donne par année : 

 

1.2 Impact sur le prix de l’eau 
Le prix de l’eau couvre globalement le programme prévu. Les deux gros consommateurs permettent cet 

excédent.  

Un programme de renouvellement régulier d’environ 55k€/an pourra également être mis en place à partir de 

2030, une fois que l’ensemble du programme de travaux sera terminé.  

Année

Montant 

estimatif

(en € HT)

Etudes et 

MOE

(en € HT)

Aléas

(en € HT)

Total 

investissemen

t

(en € HT)

Total 

subvention

(en € HT)

Reste 

collectivité

(en € HT)

2020        47 820 €           8 004 €             4 152 €           59 976 €             17 749 €        42 227 € 

2021        32 920 €           5 904 €             3 292 €           42 116 €             12 964 €        29 152 € 

2022        72 480 €        14 496 €             7 248 €           94 224 €             34 791 €        59 433 € 

2023        46 900 €           9 380 €             4 690 €           59 370 €             22 854 €        36 516 € 

2024      118 180 €        23 636 €           11 818 €         153 634 €             57 566 €        96 068 € 

2025        36 800 €           7 360 €             3 680 €           47 840 €             18 400 €        29 440 € 

2026      111 400 €        22 280 €           11 140 €         144 820 €             54 757 €        90 063 € 

2027        79 000 €        15 640 €             7 900 €         102 540 €             37 629 €        64 912 € 

2028        23 400 €           4 680 €             2 340 €           30 420 €             10 900 €        19 520 € 

2029        97 250 €        19 450 €             9 725 €         126 425 €             50 082 €        76 343 € 

TOTAL      666 150 €      130 830 €           65 985 €         861 365 €           317 691 €      543 674 € 

Année Localisation Type travaux

2021 Montée de Saint Aubin Chemisage+2bcht

2029 Rue de la Commanderie Chemisage + 2 bcht + réparation ponctuelle

Année

Montant 

estimatif

(en € HT)

Etudes et MOE

(en € HT)

Aléas

(en € HT)

Total 

investissement

(en € HT)

2021        11 460 €             2 292 €             1 146 €             14 898 € 

2029        28 700 €             5 260 €             2 870 €             36 830 € 
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2 Zonages 
2.1 Zonage d’assainissement des eaux usées 

2.1.1 Objectifs  
En application de l'article 35-§III de la Loi du 3 Janvier 1992 sur l'Eau, les communes ont l'obligation de délimiter 

sur leur territoire les zones relevant de « l'assainissement collectif » et les zones relevant de « l'assainissement 

non collectif ». 

Le zonage est établi à l’échelle de la commune, de façon à obtenir une cohérence optimale entre le document 

d’urbanisme actuel et les possibilités d’assainissement, le tout en adéquation avec le projet d’assainissement 

élaboré dans les premières phases de l’étude. Au terme de l’enquête publique et après délibération du Conseil 

Municipal, ce document sera intégré au Plan Local d’Urbanisme (PLU) et définira, selon l’article L2224-10 du 

CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) : 

➢ Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques 
et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ; 

➢ Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la 
salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur 
entretien.  

 

 

 

2.1.2 Notice explicative et cartographie 
Dans le cadre du schéma directeur, une étude sur l’assainissement non collectif a été réalisée afin de déterminer 

pour l’habitation actuellement en ANC, le mode d’assainissement le plus approprié. Suite à cette étude, il a été 

décidé de maintenir ce secteur en assainissement non collectif.  

La carte de zonage des eaux usées est présentée en Annexe. Elle respecte les limites d’urbanisation fixées par 

les documents d’urbanisme de la commune. 
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Figure 1 : Extrait de la carte de zonage d’eaux usées 

 

 

2.2 Zonage d’assainissement des eaux pluviales 
2.2.1 Objectifs 
En application de l'article 35-§III de la Loi du 3 Janvier 1992 sur l'Eau, les communes ont l'obligation de délimiter 

sur leur territoire les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises en raison de problèmes liés à 

l’écoulement ou à la pollution des eaux pluviales. 

Au terme de l’enquête publique et après délibération du Conseil Municipal, ce document sera intégré au Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) et définira, selon l’article L2224-10 du CGCT (Code Général des Collectivités 

Territoriales) : 

➢ Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,  

 

➢ Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, 
en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles 
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 
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2.2.2 Notice explicative 
La commune de Saint-Aubin rencontre ponctuellement des débrdement des eaux pluviales à proximité du terrain 

de jeu situé au hameau du Mesnil Blondel à l’intersection de la rue de la rigole aux biches et de la route du Mesnil 

à cause du ruissellement des eaux pluviales du champ voisin sur une surface d’environ 2 ha. 

L’objectif principal est de limiter les apports de ruissellement dans les secteurs urbanisés. 

Le SAGE de l’Orge Yvette invite à inscrire dans le Schéma Directeur d’Assainissement la gestion intégrée des 
eaux pluviales afin de répondre aux enjeux suivants :  

- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 
- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;  

Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ; 
- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 
- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 
- Limiter et prévenir le risque inondation. 

 
 
Ces principes de gestion ont pour objectif prioritaire la rétention à la source des eaux pluviales, sans rejet au 
réseau public, pour tous nouveaux projets urbains de construction ou de rénovations instruits dans le cadre d’un 
permis de construire ou d’aménager.  
 

a. Rétention à la source des eaux pluviales 
Pour tous nouveaux projets urbains de construction ou de rénovation instruits dans le cadre d’un permis de 

construire ou d’aménager, la rétention à la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public est préconisée. 

En cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire de respecter cet objectif, les obligations ci-dessous peuvent 

s’appliquer. 

b. Maitrise des flux polluants 
L’infiltration/évaporation des eaux pluviales à la parcelle permet de retenir les premiers millimètres de pluie, 

sources de pollution potentielle, qui ne sont plus envoyés directement vers le milieu naturel. 

Afin de limiter au maximum la quantité d’eau pluviale rejetée directement au réseau, il est nécessaire de gérer 

les eaux de pluies directement à la parcelle. Il sera donc demandé, pour toute nouvelle habitation concernée par 

un aménagement, de déterminer la capacité de rétention des dispositifs pour une pluie de 50mm d’occurrence 

20 ans (500m3 précipité sur 1 ha en 4h).  

Ainsi, en favorisant l’infiltration au stockage, le débit de rejet dans les réseaux sera nécessairement diminué. 

Lorsque l’infiltration est contrainte (présence de gypse, argiles gonflantes, nappe affleurante, …), les riverains 

peuvent être autorisés à rejeter l’excédent des eaux pluviales au réseau public, dans les conditions suivantes : 

- Etude pédologique permettant d’attester des difficultés ou de l’impossibilité d’infiltrer tout ou partie 
des eaux pluviales. 

- Débit de rejet au réseau limité à 1,2l/s/ha. Si besoin, un stockage à la parcelle devra être réalisé avant 
rejet des eaux pluviales au réseau.  
 

Pour l’ensemble des habitations de la commune, des préconisations complémentaires peuvent être introduites, 

comme mettre en place des toitures végétalisées. 
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c. Limitation du débit rejeté au réseau 
Des règles de limitation du ruissellement sont appliquées chez les particuliers pour les extensions de bâtiments 

ou nouvelles constructions.  

Quel que soit le mode de gestion des eaux pluviales à la parcelle, le débit rejeté au réseau ne devra en aucun cas 

dépasser le débit de fuite de 1,2l/s/ha, pour toute pluie inférieure à la pluie vicennale.  

d. Incitation à la déconnexion des eaux pluviales du réseau public 
Dans les secteurs urbanisés, dont les eaux pluviales rejoignent actuellement le réseau public, il est difficile 

d’imposer en rétroactivité la mise en place de mesures de rétention à la parcelle. Néanmoins, des mesures 

incitatives peuvent être mises en place par la collectivité. On notera que la Loi de Finances de Janvier 2015 

supprime la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines mise en place en septembre 2011. 

La mise en conformité de branchements chez les particuliers peut être propice à la déconnexion des eaux 

pluviales et à une gestion de ces dernières à la parcelle, afin de limiter le ruissellement et les débits à l’aval, 

notamment en cas de mise en vente. 

En cas de non-conformité constatée, une demande de mise en conformité est envoyée par écrit au propriétaire 

avec obligation de déconnecter le branchement sur le réseau d’eaux usées. Il est alors envisageable de proposer 

une gestion à la parcelle plutôt qu’un raccordement sur le réseau d’eaux pluviales.  

 

2.2.3 Cartographie 
La carte du zonage des eaux pluviales est présentée en Annexe 4. 
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Figure 2 : Extrait du zonage des eaux pluviales 
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3 Annexes 
 
Annexe I – Zonage des eaux usées 
 
Annexe II – Zonage des eaux pluviales 
 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

IRH Ingénieur Conseil 
14-30 rue Alexandre Bât. C 
92635 Gennevilliers Cedex 
Tél. : +33 (0)1 46 88 99 00 
Fax : +33 (0)1 46 88 99 11 
www.groupeirhenvironnement.com 

Acteur majeur dans les domaines de l’eau, l’air, les déchets et plus récemment l’énergie, IRH 
Ingénieur Conseil, société du Groupe IRH Environnement, développe depuis plus de 60 ans son 
savoir-faire en étude, ingénierie et maîtrise d’œuvre environnementale. 

Plus de 300 spécialistes, chimistes, hydrogéologues, hydrauliciens, automaticiens, agronomes, 
biologistes, génie-civilistes, répartis sur 18 sites en France, sont à la disposition de nos clients 
industriels et acteurs publics. 
 
L’indépendance et l’engagement qualité d’IRH Ingénieur Conseil vous garantissent une 
impartialité et une fiabilité totale : 
 
 
  
 
  

IRH Ingénieur Conseil est également agréé par le Ministère de l’Ecologie pour effectuer des 
prélèvements et analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère, et par le Ministère du 
Travail pour procéder au contrôle de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail. 

 

 


