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Préambule

La commune de Saint Aubin attache une réelle importance a la gestion des eaux usées et des

eaux pluviales sur son territoire. En ce sens, elle lance la mise en place de son Schéma Directeur
d’Assainissement.

Cette opération s’inscrit dans une démarche plus large de respect des exigences de la Loi sur

I'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et dans un souci constant d’améliorer la
qualité de ses infrastructures et de préserver le milieu récepteur.

Ainsi, la présente mission consiste a :

o
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Identifier les secteurs apportant des ECPP et des ECPM a travers un diagnostic de I'état de
fonctionnement du réseau d’assainissement ;

Inventorier les pollutions domestiques et déterminer les actions a mener pour la mise en
conformité réglementaire ;

Réaliser des investigations complémentaires pour localiser précisément les anomalies ;
Proposer les aménagements nécessaires a la gestion des eaux pluviales ;

Etablir un programme de travaux hiérarchisé et chiffré et déterminer I'évolution
pluriannuelle de I'impact sur le prix de I'eau ;

Répondre aux prescriptions de l'article L-2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales en matiere de délimitation des zones d’assainissement ;

Etablir le dossier d’enquéte publique.
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Tou

tes ces étapes permettront ainsi de définir le Schéma Directeur d’Assainissement de la

commune, de préserver le milieu récepteur et de garantir a la population une desserte durable

des

effluents urbains.

La synthese des résultats produits permettra d’aboutir au schéma directeur d’assainissement

actualisé, c’est-a-dire de disposer d’une réflexion globale sur I’évolution des structures
d’assainissement aptes a protéger le milieu naturel et les habitants.

La mission d’élaboration du schéma directeur d’assainissement confiée a IRH Ingénieur Conseil

se décompose en trois grandes phases :

(@]

(@]

[ 2 SR
irh =z

mzmbre d'Antea Group

Phase 1 : Diagnostic des systémes d’assainissement avec notamment :
La collecte et I'exploitation des données existantes relatives a |'assainissement et au
ruissellement, explicitant entre autres les contraintes naturelles, environnementales et
humaines ;
La reconnaissance des réseaux d'assainissement ;
Le diagnostic du systéme d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales avec la
réalisation d’une campagne de mesure ;
La réalisation d’investigations complémentaires comprenant :
= |’analyse de I'assainissement non collectif ;
= |’analyse des activités non domestiques ;
= Laréalisation d’inspections télévisées ;
=  Laréalisation d’essais de perméabilité.
La modélisation des réseaux ;
Le bilan de fonctionnement de I’assainissement collectif, non collectif et de la gestion des
eaux pluviales.

Phase 2 : Proposition de différentes solutions techniques a mettre en ceuvre afin d’améliorer
les systémes d’assainissement et de respecter les obligations réglementaires.
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o Phase 3 : Elaboration proprement dite du Schéma Directeur d’Assainissement comprenant
le programme pluriannuel et hiérarchisé de travaux et les zonages de I'assainissement et des
eaux pluviales.

Ce rapport présente les prestations qu’IRH Ingénieur Conseil a réalisées dans le cadre de la phase
3.
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Rapport de phase 3

1 Programme pluriannuel de travaux

1.1 Hiérarchisation des travaux
La synthese du programme de travaux validé par la commune est présentée ci-dessous.

1.1.1 Travaux sur les réseaux d’eaux usées

Sur la base des travaux proposés pour la réduction des eaux claires parasites permanentes et des eaux claires
météoritiques, le programme de travaux de la commune de Saint Aubin est le suivant :
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Montant Etudes et Aléas Total Total Reste
Objet travaux Localisation Type travaux quantitatif estimatif MOE (en € HT) investissement subvention collectivité | Priorisation Justification
(en € HT) (en € HT) (en € HT) (en € HT) (en € HT)
d|n;|2:;|on Allée des Eglantines remplacement + 10 bcht, réparation ponctuelle 70 ml 79 000 15 640 7 900 102 540 37629 64912 4
diminution X .
£CPP Rue de la commanderie remplacement , chemisage + 3 bcht 146 ml 97 250 19450 9725 126 425 50082 76 343 4
iminuti é td d, . .
diminution | \1ontée de Saint Aubin | CPiacement +2 beht, dégagement deregard, |, 30620 5904 3062 39586 12 964 26622 1 Débordement des réseaux
ECPP investigations complémentaires
Inspection télévisée
iminuti | 1 bcht, ré i Il i lete, | tigati
diminution |, ce de la Fontaine Billehou | "SMPIacement + 1 bcht, réparation ponctuelle, | ), 40 420 7784 4042 52246 16 605 35 641 1 incompiete, nvestigations
ECPP investigations complémentaires complémantaires a réaliser en
priorité
diminution , 3, L
£CPP Allée des Bleuets remplacement + 6 bcht 73 ml 72480 14 496 7 248 94 224 34791 59433 1 15m>/j ECPP supprimés
diminution . . 3, L
£CPP Chemin des pommiers remplacement 140 ml 111 400 22280 11140 144 820 54 757 90 063 3 0.64 m*/j ECPP supprimés
diminution . . 3, "
8 ECPP Place Dame Suzanne remplacement, fraisage, chemisage + 2 bcht 30 ml 31350 6270 3135 40 755 13 607 27 148 1 8 m”/j ECPP suppirmés
— Inspection télévisée
iminuti & i i tigati i lete, | tigations
diminution Rue du Pré Vert réparation ponct’uelle, n‘wes igations 150 ml 2300 0 230 2530 0 2530 1 |ncorj1p éte, . nve‘s g ;
ECPP complémentaires complémantaires a réaliser en
priorité
diminution , ) . 3. L
ECPp Allée du Bois chemisage + 4 bcht 110 ml 36 800 7 360 3680 47 840 18 400 29 440 1.7 m*/j ECPP supprimés
diminution . . . .
£cPp Rue traversiére chemisage, réparation ponctuelle + 2 bcht 66 ml 23400 4680 2340 30420 10 900 19520 4
diminution . ) 3 L
£CPP Place de La Croix Jacques chemisage + 4 bcht 25 ml 15550 3110 1555 18 615 9247 9368 1 3m>/j ECPP supprimés
diminution . . 3, N
£cPp Rue du relais de la Poste remplacement, chemisage + 20 bcht 159 ml 118 180 23636 11818 153634 57 566 96 068 8 m”/j ECPP suppirmés
— Enaud iciliai
diminution Toute la commune nquétes domiciliaires + o 6300 0 0 6300 0 6300
ECM suivi mise en conformité 10
diminution . s (s Lo
ECM Ecole Travaux de mise en conformité 40 éleves 1100 220 110 1430 1144 286 1 Diminution ECPM
TOTAL GENERAL 666 150 130 830 65 985 861 365 317 691 543 674
(@]
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Rapport de phase 3

La priorisation des travaux sur le systéme d’assainissement est établie selon les critéres suivants :

Risque de pollution du milieu naturel (apport d’EU dans les réseaux EP, déversements) ;
Mise en conformité des branchements ;
Diminution des eaux claires parasites permanentes ;

Programme de voirie (non connu a ce jour) ;

Respect de la réglementation.

La proposition de hiérarchisation est formulée : 1 étant le plus urgent et 4 le moins urgent :

Priorité Montant investissement
(€HT)

Priorité 1 249 386 €

Priorité 2 207774 €

Priorité 3 144 820 €

Priorité 4 259 385 €

Les travaux ont ensuite été répartis sur 9 ans selon la priorisation et en intégrant le projet de construction connu

acejour:
Année N° Localisation Type travaux
2020 14 Ecole Travaux de mise en conformité
2020 4 Impasse de la Fontaine remplacement + 1 bcht, réparation ponctuelle,
Billehou investigations complémentaires
Enquétes domiciliaires +
2020 13 Toute la commune n.q.ue .es omict |a|res. i
suivi mise en conformité
remplacement + 2 bcht, dégagement de regard,
2021 3 Montée de Saint Aubin P . L glg . g
investigations complémentaires
2021 8 Rue du Pré Vert réparation ponctuelle, investigations complémentaires
2022 5 Allée des Bleuets remplacement + 6 bcht
2023 7 Place Dame Suzanne remplacement, fraisage, chemisage + 2 bcht
2023 11 Place de La Croix Jacques chemisage + 4 bcht
2024 12 Rue du relais de la Poste remplacement, chemisage + 20 bcht
2025 9 Allée du Bois chemisage + 4 bcht
2026 6 Chemin des pommiers remplacement
2027 1 Allée des Eglantines remplacement + 10 bcht, réparation ponctuelle
2028 10 Rue traversiére chemisage, réparation ponctuelle + 2 bcht
2029 2 Rue de la commanderie remplacement, chemisage + 3 bcht
(@]
irhae
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Ce qui donne par année :

Rapport de phase 3

Montant Etudes et s inves?i:tsa(:men Total Reste
Année estimatif MOE (en € HT) ' subvention collectivité

(en € HT) (en € HT) (en € HT) (en € HT) (en € HT)
2020 47 820 € 8004 € 4152 € 59976 € 17749 € 42 227 €
2021 32920€ 5904 € 3292€ 42 116 € 12964 € 29152 €
2022 72 480 € 14 496 € 7248 € 94 224 € 34791 € 59433 €
2023 46 900 € 9380 € 4690 € 59370 € 22 854 € 36516 €
2024 118 180 € 23636 € 11818 € 153634 € 57 566 € 96 068 €
2025 36 800 € 7360 € 3680 € 47 840 € 18400 € 29440 €
2026 111400 € 22280 € 11140 € 144 820 € 54 757 € 90063 €
2027 79 000 € 15640 € 7900 € 102540 € 37629 € 64912 €
2028 23400 € 4680 € 2340 € 30420 € 10900 € 19520 €
2029 97 250 € 19450 € 9725€ 126425 € 50082 € 76 343 €
TOTAL 666 150 € 130830 € 65 985 € 861 365 € 317691 € 543 674 €

1.1.2 Travaux sur les réseaux d’eaux pluviales
Afin d’optimiser le programme de travaux et de réduire les colits, le programme de travaux sur le réseau d’eaux

pluviales est a réaliser en paralléle du programme de travaux sur les réseaux d’eaux usées dans les rues

concernées.
Année Localisation Type travaux
2021 Montée de Saint Aubin Chemisage+2bcht
2029 Rue de la Commanderie Chemisage + 2 bcht + réparation ponctuelle

Ce qui donne par année :

; Mo'ntan-t Etudes et MOE Aléas . T-otal
Année estimatif (en € HT) (en € HT) investissement
(en € HT) (en € HT)
2021 11460 € 2292 € 1146 € 14 898 €
2029 28 700 € 5260 € 2870€ 36830 €

1.2 Impact sur le prix de I'eau

Le prix de I'eau couvre globalement le programme prévu. Les deux gros consommateurs permettent cet

excédent.

Un programme de renouvellement régulier d’environ 55k€/an pourra également étre mis en place a partir de

2030, une fois que I’'ensemble du programme de travaux sera terminé.
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2 Zonages

2.1 Zonage d’assainissement des eaux usées
2.1.1 Objectifs

En application de I'article 35-§lIl de la Loi du 3 Janvier 1992 sur I'Eau, les communes ont |I'obligation de délimiter
sur leur territoire les zones relevant de « |'assainissement collectif » et les zones relevant de « I'assainissement
non collectif ».

Le zonage est établi a I’échelle de la commune, de fagon a obtenir une cohérence optimale entre le document
d’urbanisme actuel et les possibilités d’assainissement, le tout en adéquation avec le projet d’assainissement
élaboré dans les premiéres phases de I'étude. Au terme de I'enquéte publique et aprés délibération du Conseil
Municipal, ce document sera intégré au Plan Local d’Urbanisme (PLU) et définira, selon I'article L2224-10 du
CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) :

»  Les zones d'assainissement collectif ol elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques
et le stockage, I'épuration et le rejet ou la réutilisation de I'ensemble des eaux collectées ;

>  Les zones relevant de |'assainissement non collectif ou elles sont seulement tenues, afin de protéger la
salubrité publique, d'assurer le contréle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur
entretien.

11

2.1.2 Notice explicative et cartographie

Dans le cadre du schéma directeur, une étude sur I’assainissement non collectif a été réalisée afin de déterminer
pour I'habitation actuellement en ANC, le mode d’assainissement le plus approprié. Suite a cette étude, il a été
décidé de maintenir ce secteur en assainissement non collectif.

La carte de zonage des eaux usées est présentée en Annexe. Elle respecte les limites d’urbanisation fixées par

les documents d’urbanisme de la commune.
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Figure 1 : Extrait de la carte de zonage d’eaux usées

2.2 Zonage d’assainissement des eaux pluviales
2.2.1 Objectifs

En application de I'article 35-§l1l de la Loi du 3 Janvier 1992 sur I'Eau, les communes ont I'obligation de délimiter
sur leur territoire les zones dans lesquelles des mesures doivent étre prises en raison de problémes liés a

I’écoulement ou a la pollution des eaux pluviales.

Au terme de I'enquéte publique et aprés délibération du Conseil Municipal, ce document sera intégré au Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et définira, selon l'article L2224-10 du CGCT (Code Général des Collectivités

Territoriales) :

»  Les zones ou des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et pour assurer la
maftrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,

»  Leszones ou il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et,
en tant que besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles
apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement a l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
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2.2.2 Notice explicative

La commune de Saint-Aubin rencontre ponctuellement des débrdement des eaux pluviales a proximité du terrain
de jeu situé au hameau du Mesnil Blondel a I'intersection de la rue de la rigole aux biches et de la route du Mesnil
a cause du ruissellement des eaux pluviales du champ voisin sur une surface d’environ 2 ha.

L’objectif principal est de limiter les apports de ruissellement dans les secteurs urbanisés.

Le SAGE de I'Orge Yvette invite a inscrire dans le Schéma Directeur d’Assainissement la gestion intégrée des
eaux pluviales afin de répondre aux enjeux suivants :

- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;

- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ;

Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants ;

- Protéger les captages d’eau pour I'alimentation en eau potable actuelle et future ;

- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;

- Limiter et prévenir le risque inondation.

Ces principes de gestion ont pour objectif prioritaire la rétention a la source des eaux pluviales, sans rejet au
réseau public, pour tous nouveaux projets urbains de construction ou de rénovations instruits dans le cadre d’un
permis de construire ou d’aménager.

Pour tous nouveaux projets urbains de construction ou de rénovation instruits dans le cadre d’un permis de
construire ou d’aménager, la rétention a la source des eaux pluviales, sans rejet au réseau public est préconisée.

En cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire de respecter cet objectif, les obligations ci-dessous peuvent

s'appliquer.

L'infiltration/évaporation des eaux pluviales a la parcelle permet de retenir les premiers millimétres de pluie,
sources de pollution potentielle, qui ne sont plus envoyés directement vers le milieu naturel.

Afin de limiter au maximum la quantité d’eau pluviale rejetée directement au réseau, il est nécessaire de gérer
les eaux de pluies directement a la parcelle. Il sera donc demandé, pour toute nouvelle habitation concernée par
un aménagement, de déterminer la capacité de rétention des dispositifs pour une pluie de 50mm d’occurrence
20 ans (500m3 précipité sur 1 ha en 4h).

Ainsi, en favorisant I'infiltration au stockage, le débit de rejet dans les réseaux sera nécessairement diminué.

Lorsque l'infiltration est contrainte (présence de gypse, argiles gonflantes, nappe affleurante, ...), les riverains
peuvent étre autorisés a rejeter I'excédent des eaux pluviales au réseau public, dans les conditions suivantes :

- Etude pédologique permettant d’attester des difficultés ou de I'impossibilité d’infiltrer tout ou partie
des eaux pluviales.

- Débitderejet au réseau limité a 1,21/s/ha. Si besoin, un stockage a la parcelle devra étre réalisé avant
rejet des eaux pluviales au réseau.

Pour I’ensemble des habitations de la commune, des préconisations complémentaires peuvent étre introduites,
comme mettre en place des toitures végétalisées.

irhO
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Des regles de limitation du ruissellement sont appliquées chez les particuliers pour les extensions de batiments
ou nouvelles constructions.

Quel que soit le mode de gestion des eaux pluviales a la parcelle, le débit rejeté au réseau ne devra en aucun cas
dépasser le débit de fuite de 1,21/s/ha, pour toute pluie inférieure a la pluie vicennale.

Dans les secteurs urbanisés, dont les eaux pluviales rejoignent actuellement le réseau public, il est difficile
d’imposer en rétroactivité la mise en place de mesures de rétention a la parcelle. Néanmoins, des mesures
incitatives peuvent étre mises en place par la collectivité. On notera que la Loi de Finances de Janvier 2015
supprime la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines mise en place en septembre 2011.

La mise en conformité de branchements chez les particuliers peut étre propice a la déconnexion des eaux
pluviales et a une gestion de ces dernieres a la parcelle, afin de limiter le ruissellement et les débits a I'aval,
notamment en cas de mise en vente.

En cas de non-conformité constatée, une demande de mise en conformité est envoyée par écrit au propriétaire
avec obligation de déconnecter le branchement sur le réseau d’eaux usées. Il est alors envisageable de proposer
une gestion a la parcelle plutét qu’un raccordement sur le réseau d’eaux pluviales.

2.2.3 Cartographie

14 La carte du zonage des eaux pluviales est présentée en Annexe 4.
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Figure 2 : Extrait du zonage des eaux pluviales
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3 Annexes

Annexe | — Zonage des eaux usées

Annexe Il - Zonage des eaux pluviales

16
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Acteur majeur dans les domaines de I'eau, I'air, les déchets et plus récemment I’énergie, IRH
Ingénieur Conseil, société du Groupe IRH Environnement, développe depuis plus de 60 ans son
savoir-faire en étude, ingénierie et maitrise d’ceuvre environnementale.

Plus de 300 spécialistes, chimistes, hydrogéologues, hydrauliciens, automaticiens, agronomes,
biologistes, génie-civilistes, répartis sur 18 sites en France, sont a la disposition de nos clients
industriels et acteurs publics.

L'indépendance et I'engagement qualité d’IRH Ingénieur Conseil vous garantissent une
impartialité et une fiabilité totale :

OPQIBi

i 00121458 |

IRH Ingénieur Conseil est également agréé par le Ministére de I'Ecologie pour effectuer des
prélevements et analyses a I'émission des substances dans I'atmosphére, et par le Ministere du
Travail pour procéder au controle de I'aération et de I'assainissement des locaux de travail.
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