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INTRODUCTION

La présente étude de schéma directeur d'assainissement sera réalisée en quatre phases
(Figure 1.1).

La derniére phase de cette étude a pour objet d’élaborer le Schéma Directeur
d’Assainissement de la commune, conformément aux dispositions de la Loi sur I'Eau.

Cette phase est basée sur les résultats des phases précédentes qui ont permis de faire le
point sur la situation actuelle et de proposer des améliorations quant au fonctionnement et
a la gestion des systémes d’assainissement.

Le présent rapport présente :

une description technique et financiére du programme d’actions ;
un projet de zonages eaux usées et eaux pluviales ;
I’'établissement d’'un programme hiérarchisé cohérent des travaux ;

estimation financiere des actions retenues tant en investissement qu’en
fonctionnement (public / privé) et leur impact sur le prix de I'eau, en tenant compte
des subventions ;

un chapitre relatif a l'organisation du service assainissement (rappel des
compétences de la commune, outils réglementaires a mettre a jour).

Un glossaire des principaux termes utilisés dans le rapport est rappelé en annexe.
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2 PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS DES RESEAUX
EXISTANTS

2.1 REDUCTION DES EAUX CLAIRES PARASITES PERMANENTES

211

21.2

Rappel des résultats des phases précédentes

Les mesures en continu de débits menées en phase 2 en mars-avril 2018 ont montré que
le volume total journalier d'Eaux Claires Parasites Permanentes (3.4 m3/j) représentait
environ 11 % du volume total journalier mesuré par temps sec dans les réseaux d'eaux
usées de l'aire d'étude pour cette période (26 m3/j).

Etant donnée la trés faible sensibilité du réseau aux intrusions d'Eaux Claires Parasites
Permanentes, aucune inspection nocturne des réseaux n’a été réalisée pendant la
campagne de mesures. De méme, aucune Inspection Télévisée n’a été réalisée.

Travaux préconisés

Le réseau eaux usées de Brignancourt ne nécessite aucuns travaux de réhabilitation.

2.2 REDUCTION DES EAUX CLAIRES METEORIQUES

221

222

Rappel des résultats des phases précédentes

La Surface Active (surface recueillant des eaux de pluie raccordée a tort au réseau d'eaux
usées) au niveau de l'aire d'étude (secteur séparatif) a été estimée a 550 m2 lors de la
phase 2 de la présente étude (cf. chapitre 2.5 du rapport de phase 2), soit environ 0.5%
de la surface totale du bassin versant drainé par les réseaux eaux usées de la commune.

Etant donnée la tres faible surface active détectée lors de la campagne de mesures, aucun
test a la fumée n’a été réalisé.

Cependant, a la demande de la collectivité, 9 riverains ont été ciblés pour la réalisation de
visites domiciliaires rue Saint Hubert et rue de la Viosne. 7 habitations ont finalement pu
étre visitées (les schémas des diagnostics sont présentés en annexe).

Programme d’actions préconisé

Il a pu étre détecté 1 habitation non conforme (descente EP branchée sur le réseau EU).

Afin de ne pas augmenter les débits dans les réseaux d’eaux pluviales ou créer des
extensions de réseau EP, une gestion des eaux pluviales a la parcelle est préconisée lors
de la mise en conformité des installations.

Pour les habitations ne disposant pas de terrain permettant d’infiltrer les eaux pluviales, un
rejet vers le réseau en place ou vers le caniveau peut étre envisagé au cas par cas.
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Les tableaux ci-aprés rappellent la synthése des co(ts (public / privé) des travaux et des
missions associées.

Prestation Quantité | Devis estimatif
(€ HT)

Travaux de mise en conformité d’'une
. habitation en  domaine  privé:
9 Rue Saint ’ . : s )
déconnexion d’'une gouttiére et mise en 1 800
Hubert , ) . ;
place d’'un récupérateur d’eau.

Tableau 2.1 : Estimation chiffrée des travaux pour la mise en conformité du domaine privé
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2.3 REDUCTION DES REJETS DIRECT D’EAUX USEES AU MILIEU NATUREL

2.3.1 Rappel des phases précédentes
Aucune inversion de branchement eaux usées vers eaux pluviales n'a été localisée a ce
jour lors des investigations de terrain.

Cependant, a la demande de la collectivité, 9 riverains ont été ciblés pour la réalisation de
visites domiciliaires rue Saint Hubert et rue de la Viosne. 7 habitations ont finalement pu
étre visitées (les schémas des diagnostics sont présentés en annexe).

2.3.2 Programme d’actions préconisé

Il a pu étre détecté 1 habitation non conforme (infiltration directe d’eaux usées).

Le Tableau ci-apres rappelle la synthése des colts des travaux associées.

Prestation Quantité | Devis estimatif
(€ HT)

Travaux de mise en conformité d'une
7 Rue Saint | habitation en domaine privé : vidange et

Hubert comblement du puits d’infiltration /
suppression du réseau EU

1 825

Tableau 2.2 : Estimation chiffrée des travaux pour la mise en conformité du domaine privé

2.4 MISE EN CONFORMITE DES ACTIVITES NON DOMESTIQUES

A la suite de la réunion de phase 2, il est décidé par le COPIL de ne réaliser aucune visite
d’activité non domestique sur le territoire de Brignancourt. Aucune action n’est a prévoir.
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2.5 MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ANC

2.5.1 Rappel des phases précédentes

2 sites ont été visités et diagnostiqués non conformes a la suite des enquétes.

2.5.2 Programme d’actions préconisé

Le tableau ci-aprés présente de maniére synthétique le résultat des enquétes ainsi que
I’estimation chiffrée des travaux a envisager associée.

Adresse Diagnostic Travaux de mise en conformité | Estimation chiffrée
préconisés
50 Rue de la Viosne | Non conforme Mise en place dune fosse | 16 040
toutes eaux avec bac
décolloideur suivie d'un filtre
préfabriqué compact +
ventilation.

Installation d’'une pompe de
refoulement.

Mise en place d'une tranchée
25 mi minimum avec
géomembrane.

3 Rue des Sources | Non conforme Installation d’'une pompe de | 21070
refoulement.

Mise en place dune fosse
toutes eaux avec bac
décolloideur suivie d'un filtre

préfabriqué compact +
ventilation.
Installation d’'une pompe de
relevage.

Mise en place d’'une tranchée
25 ml minimum avec
géomembrane.

Les plans des projets de mise en conformité et les simulations de devis détaillés sont
présentés en annexe.
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2.5.3 Etude du raccordement des installations ANC
Les propositions de raccordement sont présentées au paragraphe 5.3 du rapport de phase
3 de la présente étude.
Etant donné le passage de la voie ferrée entre I'habitation en assainissement non-collectif
50 rue de la Viosne et la station d’épuration de Brignancourt, le maintien de ’ANC est
préconisé.
Au regard de la longueur de réseau de raccordement nécessaire pour I'habitation du 5 rue
des Sources, il est également proposé le maintien en ANC.
Avantaces / Codt Codt de
Solution Inconvér?ients d’Investissement | fonctionnement
(€ HT) (€ HT/an)
Mise en place d’un poste | Exploitation et
de pompage et pose | consommation électrique
Passage | d’'une conduite de | du poste de pompage ;
en refoulement EU  sur | Long linéaire de réseau a 135 000 5000
collectif | ~475ml  rejoignant le | mettre en place pour une
réseau communal | unique habitation ;
existant (R2) Risque H3S.
Maintien Réhabilitation de la filiere | Emprise  limitée  des
de . 15 000 200
FANC de traitement travaux

Tableau 2.3 : Comparaison technico-économique - Raccordement de 'ANC 5 rue des Sources

Avantades / Coat Colt de
Solution Inconvér?ients d’Investissement | fonctionnement
(€ HT) (€ HT/an)
. , Traversée de la voie
Mise en place d'un ]
SNCF;
Passage | collecteur EU sur ~105ml . . R
- . Long linéaire de réseau a
en rejoignant le réseau 125 000 100
. . mettre en place pour une
collectif | communal existant (PR52 unique habitation -
en amont de la STEP) q '
Maintien | Réhabilitation de la filiere | Emprise  limitée  des
de FANC | de traitement travaux 15000 200
Tableau 2.4 : Comparaison technico-économique - Raccordement de 'ANC rue de la Viosne
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2.6 PROPOSITION DE ZONAGE DES EAUX USEES

Le projet de zonage des eaux usées suivant est proposé :

BRIGNANCOURT

Proposition de zonage des eaux usées
(- ’ ' [ Zones en assainissement collectif

> : [] Zones en assainissement non collectif
Projets d'urbanisme

\\ '
' ' [ Sinouvel aménagement = ANC

1000 m

250 500 750

A 0

Figure 2.1 : Proposition de zonage des eaux usées
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3 PROPOSITIONS DE SCENARIOS POUR L’UNITE DE
TRAITEMENT DES EFFLUENTS

3.1 RAPPEL DES PHASES ANTERIEURES

Le diagnostic de 'unité de traitement est présenté au paragraphe 2.8 du rapport de phase
2 de la présente étude de Schéma Directeur.

Une campagne de mesures de débit et de pluviométrie en continu a été réalisée en phase
2 du 8 mars au 4 avril en entrée et en sortie de la station d’épuration. Une campagne de
prélévements 24 heures par temps sec en entrée et sortie de station a été effectuée du 20
au 21 mars 2018 ainsi qu'une campagne de prélévements par temps de pluie en entrée et
sortie de station a été effectuée le 28 mars 2018.

Le bilan de fonctionnement de I'unité de traitement réalisé en phase 2 a mis en évidence
les éléments suivants :

e La station assure de bons rendements épuratoires aussi bien en temps sec qu’en
temps de pluie, en cohérence avec les mesures de débits présentant 'absence ou
la faible dilution de I'effluent en temps de pluie ;

¢ Méme sile traitement respecte les exigences épuratoires en vigueur, la station est
en nette sous-charge hydraulique et polluante ;

e Hypothése sécuritaire de la charge polluante en situation future (horizon 30 ans) :
250 EH ;

e La station est en mesure de recevoir les débits et de traiter la pollution en situation
future.

Au cours de la phase 3 de I'étude, trois scénarios ont été étudiés pour I'unité de traitement
des effluents :

e Scénario 1 : réhabilitation de l'unité de traitement existante ;
e Scénario 2 : création d’'une nouvelle unité de traitement ;

e Sceénario 3 : raccordement avec une commune voisine (Santeuil).
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3.2 SYNTHESE DES SOLUTIONS PRECONISEES POUR LES SCENARIOS ETUDIES

La synthése des solutions préconisées est présentée ci-apres.

En accord avec le COPIL, pour les scénarios on considére que :

¢ le colt d’investissement de la station d’épuration est réparti entre les communes au prorata de I'EH ;

e le colt d’'investissement pour la création du réseaux de transport est intégralement a la charge de la commune en amont
hydraulique qui se raccorde au réseau de la collectivité située en aval hydraulique.

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Réhabilitation de I'unité de
traitement existante

Création d’une nouvelle
unité de traitement

Raccordement avec une commune voisine (Santeuil)

Brignancourt vers Santeuil

Santeuil vers Brignancourt

Mise en place d’un nouveau
canal de comptage pour
répondre alanorme AFNOR NF
X 10-311

Abandon du bassin de

Mise en place d'une filiére
de type filtres plantés de

Mise en place d'une filiére de type filtres

Mise en place d'une filiere eau de type disques
biologiques et d'une filiere boues de type lits a

Mise en place d'une filiére de type Boues
Activées en Aération Prolongée et d'une filiere

Travaux | Unité de Traitement roseaux plantés de roseaux macrophytes boues de type lits a macrophytes
prétraitement et mise en place 800EH dont 250EH pour Brignancourt
d’un tamis rotatif sur le bassin (250EH) ( P & ) (800EH dont 250EH pour Brignancourt) (800EH dont 250EH pour Brignancourt)
d’aération ; réaménagement de ou
la passerelle sur le bassin
d’aération
N dont coiit pour Brignancourt N dont coiits pour Brignancourt N dont coiits pour Brignancourt
coduglona] (au prorata du nb d'EH) ceddglobal (au prorata du nb d'EH) coduglona] (au prorata du nb d'EH)
CoUt investissement €HT 125 000 210 000 475 000 148 000 835 000 261 000 970 000 303 000
Colt de fonctionnement €HT/an 15 400 2960 6 700 2000 21700 7 000 26 500 8000
Co(t global sur 30 ans €HT 587000 298 800 676 000 211 000 1486 000 464 000 1765000 552 000
Création d'un réseau de collecte en .o , ,
Création d'un réseau de collecte en refoulement @75 (1345 ml)
, refoulement @75 (1 330ml)
Travaux | Réseau de collecte EU - -
Installation d'un poste de pompage Installation d'un poste de pompage
coiit global dont codits pour Brignancourt coiit global dont coiits pour Brignancourt coiit global dont codits pour Brignancourt
CoUt investissement €HT - - 306 000 306 000 309 000 ou 309 000
Co(t de fonctionnement €HT/an - - 5000 5000 5000 5000
Co(t global sur 50 ans €HT - - 556 000 556 000 559 000 559 000
Colt global sur 50 ans €HT 978 000 498 000 1683 000 908 000 3036 000 773 000 ou 3501 000 920 000
Tableau 3.1 : Synthése des solutions préconisées
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4 PROGRAMME D’ACTIONS PRECONISE POUR LA
COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES

4.1 PROGRAMME D’ACTIONS

Aprés analyse comparative des différentes solutions d'aménagements présentées au cours
de I'étude, un programme d'actions afin d'améliorer la collecte et le traitement des eaux
usées peut étre envisageé.

Par ailleurs, la collectivité peut prendre en charge les missions nécessaires a la mise en
conformité des installations d'assainissement privées dans le cadre d’'une opération globale
(études préalables de définition des projets, dossier de demande de subventions, suivi et
contréles de bonne exécution).

4.2 HIERARCHISATION DES ACTIONS

Le programme pluriannuel d'actions proposé est hiérarchisé en fonction :
e de l'ampleur des désordres mis en évidence sur le systéme d'assainissement ;
e de limpact des désordres sur le milieu naturel ;
e des possibilités financiéres, contraintes et souhaits de la collectivité.

Dans un premier temps et selon les scénarios, les niveaux de priorité suivants sont
envisageés :

42.1 Scénariol

Tranche 1 (échéance 0 a2 ans) :

e Mise en conformité des anomalies EU dans les réseaux EP du domaine privé,
e Mise en conformité des anomalies EP dans les réseaux EU du domaine privé,
e Mise en conformité des ANC.

Tranche 2 (échéance 2 a5 ans):

e Reéhabilitation de la station d’épuration existante.

4.2.2 Scénario 2

Tranche 1 (échéance 0 a2 ans) :

e Mise en conformité des anomalies EU dans les réseaux EP du domaine privé,
e Mise en conformité des anomalies EP dans les réseaux EU du domaine privé,
e Mise en conformité des ANC,

e Etudes préliminaires a la construction de la station.
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Tranche 2 (échéance 2 a5 ans):

e Construction d’'une nouvelle unité de traitement type « Filtres plantés de roseaux »

4.2.3 Scénario 3

Tranche 1 (échéance 0 a2 ans) :

¢ Mise en conformité des anomalies EU dans les réseaux EP du domaine privé,
e Mise en conformité des anomalies EP dans les réseaux EU du domaine privé,
e Mise en conformité des ANC,

e FEtudes préliminaires a la construction de la station.

Tranche 2 (échéance 2 a5 ans) :

e Création d’un réseau de collecte en refoulement et d’'un poste de pompage,

¢ Construction d’une nouvelle unité de traitement type « Filtres plantés de roseaux ».
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5

PROPOSITION D’AMENAGEMENTS POUR LA GESTION
DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT

5.1 RAPPELS

Ces dernieres années, la commune de Brignancourt a connu peu de problémes
d’inondations - lié au ruissellement des eaux pluviales - ou de débordements des réseaux
d’assainissement.

La commune a entrepris des travaux au niveau de la place des Tilleuls (trottoirs réhaussés)
pour dévier les eaux de ruissellement et éviter les inondations des batiments a I'aval.
D’aprés la commune I'ouvrage en place assure son role correctement.

Le diagnostic de la gestion des eaux pluviales est détaillé au paragraphe 3 du rapport de
Phase 2 ainsi que des orientations d'aménagements (cartographie des écoulements et
détails des volumes de rétention qu'il serait nécessaire de mettre en ceuvre en amont des
zones de concentration des eaux pluviales).

En l'absence de récents désordres, la collectivité a souhaité conserver ces propositions
d’aménagement uniquement pour mémoire.
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5.2 PROPOSITION DU PROJET DE ZONAGES DES EAUX PLUVIALES

Au vu des données rappelées ci-avant et afin d’étre en cohérence avec la valeur maximale
de débit admissible sur le bassin versant de la Viosne, le projet de zonages des eaux
pluviales, a valider par délibération du Conseil Municipal, peut étre envisagé et permettre
I'élaboration du dossier de mise a enquéte publique (cf. rapport spécifique).

Les regles préconisées en cas d'aménagement des zones actuelles et pour les
extensions futures sont les suivantes :

Sur ’ensemble du territoire communal, toute imperméabilisation supplémentaire sera
envisageable sous réserve d'associer au projet la réalisation d'une étude spécifique ; celle-
ci permettra de définir les aménagements permettant de maitriser et de traiter les eaux
pluviales et de ruissellement.

Une des problématiques des eaux pluviales en zone urbaine, est la gestion des pluies
courantes (pluie d’'occurrence hebdomadaire ou mensuelle) qui générent une pollution du
milieu naturel. Linfiltration/évaporation des eaux pluviales a la parcelle permet de retenir
les premiers millimétres de pluie, sources de pollution potentielle, qui ne sont plus envoyés
directement vers le milieu naturel.

Aspect guantitatif :

Pour les zones urbaines :

e Seul I'excés de ruissellement peut étre rejeté au collecteur public d'eaux pluviales
quand il est en place, aprés qu'aient été mises en ceuvre, sur la parcelle privée,
toutes les solutions susceptibles de limiter et/ou étaler les apports pluviaux. Les
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (désimperméabilisation,
stockage / infiltration, stockage / évacuation, réutilisation, ...) devront étre mises en
ceuvre prioritairement quelle que soit la taille du projet (afin de tendre vers la
notion de « zéro rejet ») pour une pluie de période de retour de 10 ans, voire
supérieure si la protection des biens et des personnes I'exige.

e En cas d'impossibilité technique de gérer a la parcelle tout ou partie des eaux de
ruissellement (notice justificative), le rejet des eaux pluviales au réseau de collecte
sera régulé pour une pluie d’occurrence décennale: 36 mm en 4h, voire
supérieure si la protection des biens et des personnes I'exige) :

o Pourles parcelles dont la surface totale du site est inférieure ou égale a 3 000
m?2 et la surface imperméabilisée est inférieure ou égale a 500 m?, il sera
demandé de stocker et de réguler & 3 L/s maximum les rejets d’eaux pluviales
au réseau EP ou milieu superficiel.

o Pour les parcelles dont la surface totale du site est supérieure a 3 000 m2, ou
la surface imperméabilisée est supérieure a 500 m?, il sera demandé de gérer
a la parcelle a minima les 5 premiers mm de pluie et :

= Pour les sites dont la surface totale est inférieure a 3 ha de réguler
I'excédent & 3 L/s maximum pour la pluie décennale.

= Pour les sites dont la surface totale est supérieure ou égale a 3 ha
de réguler I'excédent au débit calculé sur la base de 1 L/s/ha
maximum pour la pluie décennale.
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Pour les zones rurales :

Il est a noter que la gestion de I'eau et la gestion des sols sont inséparables. C’est pourquoi,
il faut éviter de labourer dans le sens de la pente sur les flancs de la vallée, désherber
systématiquement les cultures, supprimer talus, haies, fossés et bandes enherbées, etc.
car cela peut concourir a augmenter le ruissellement lorsque les précipitations sont fortes,
et donc a amplifier les inondations.

Aspect qualitatif :

Toute demande de permis de construire n’émanant pas d’un particulier devra faire I'objet
de mesures permettant d’'améliorer la qualité des eaux pluviales et de préserver la qualité
du milieu récepteur : obligation de mettre en place des ouvrages de prétraitement ou de
traitement  (filtres plantés, débourbeur, décanteurs lamellaires, séparateurs
hydrocarbures...) des eaux pluviales adaptés a I'activité et a la configuration du site, et
s’appliquant aux eaux de ruissellement issues de I'ensemble du site (imperméabilisations
actuelles et nouvelles).

Information sur les techniques alternatives :

Des techniques alternatives permettent de réduire les flux et de diminuer la pollution en
agissant pour ralentir, stocker, infiltrer (dans les zones autorisées), utiliser les eaux,
intercepter et traiter les polluants :

e Tranchées, bassins et puits d'infiltration ; fossés et noues, participant entre autres
a la décantation et a la filtration des eaux ;

e Chaussées a structure réservoir ;

Surfaces urbaines pouvant étre congues pour momentanément stocker les
excédents d'eaux, tout en conciliant cette fonction avec d'autres usages (terrain de
sport, parcs, placettes, ...) ;

e Goulttieres dirigées vers un parterre végétal, un fossé ;

e Bassins de retenue en surface (bassin en eau ou a sec / citernes) pouvant
constituer un atout esthétique et/ ou économique en offrant une réserve d'eau pour
l'arrosage, le nettoyage, les sanitaires ou les machines a laver (pour le domaine
privé) ; bassins enterrés ;

e Stockage (bassin, citerne enterrée, revétements alvéolaires en plastique) et
restitution avec un débit limité une fois la pluie passée ;

e Paillage, désherbage thermique pour limiter 'apport de produits phytosanitaires au
milieu naturel.

D'un point de vue économique, il est a noter que :

e L'Agence de I'Eau Seine- Normandie peut aider les particuliers lorsqu’'une opération
groupée est prise en charge par la commune (conseils aux communes et aides
financiéres spécifiques) ;

e Des économies importantes peuvent étre réalisées dans le cas, par exemple, d'une
récupération des eaux de pluie pour l'arrosage ou pour les sanitaires.

La gestion des eaux pluviales est explicitée par le logigramme page suivante (Figure 5.1).

La proposition de zonage est indiquée sur la carte Figure 5.1 ci-apres.
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Recherche de possibilités de désimperméabilisation des sols
+
Gestion a la parcelle des eaux pluviales (infiltration, évapotranspiration, ...)
Des tests de perméabilité devront étre réalisés systématiquement pour définir les capacités d’infiltration du sol en place.

[
Si gestion totale impossible

Surface de I'ensemble du site (S, ) < 3 000 m°’ et Surface imperméabilisée (Simp) <500 m’ Surface de I'ensemble du site (S,_) > 3 000 m’ ou Surface imperméabilisée (Simp) > 500 m’

«  Stockage et régulation vers le réseau pluvial des eaux résiduelles de ruissellement par un (ou - Obligation de gestion a la parcelle & minima des 5 premiers mm de pluie.
plusieurs) ouvrage(s) muni(s) d’un orifice de régulation de débit et d’'un trop-plein de sécurité
(dans la limite de faisabilité technique et économique).

+ Possibilite de prévoir un volume supplémentaire de stockage pour la valorisation des EP.

+ A partir du 6°™ mm de pluie, possibilité de réguler les eaux résiduelles de
ruissellement issues des surfaces de I'ensemble du site (S, ) avec un debit de fuite

» Possibilité de rejet au réseau EP avec un débit de fuite maximal cumulé de 3 L/s. maximal : N _ _
»  Calcul de la surface imperméabilisée (S;,,) comme étant la somme des surfaces de toitures, - Pour0,3 ha < S, <3 ha: debit de fuite maximal de 3 L/s,
allées et terrasses. - Pour S 2 3 ha : débit de fuite maximal calculé sur la base de 1 L/s/ha.

4

au cas par cas (étude détaillée des volumes ruisselés générés par 'ensemble du site). Le

I Nécessité de créer un ouvrage de stockage (cuve ou bassin) dont le volume est déterminé
stockage permettra au minimum une protection contre la pluie décennale. Le niveau de

Eaux de pluie Trop plein non

Surface imperméabilisée Volume de stockage l‘égulé vers le protection souhaité contre une pluie de temps de retour donné pourra étre augmenté selon
Simp minimum V reseau EP la nécessité de protection des biens et des personnes en aval du site.
0m2<S, _<50m? V=0,5m? ‘ , , n T , . .
e i ————— i — L’aménagement devra étre équipé d’un organe de régulation avant le rejet des eaux de
50 m?<S,,, <100 m? V=1m? pluie au réseau EP.
100 m? < S, < 150 m? V=15m? .. R . . o .
me Pour chaque ouvrage proposé, il devra étre prévu un dispositif permettant un entretien
150 m? < §;,,, < 200 m? V=2m? adapté a I'ouvrage et I'accés aux engins et matériels nécessaires.
Volume de cuve pour les Obligation d : I d d strait t de trait td
200 m2<S. <250 m? Voo ) _ 3 igation de mise en place d’'ouvrages de prétraitements ou de traitement des eaux
imp = ’ pluies courantes : max S m pluviales adaptés a I'activité et a la configuration du site, et s’appliquant aux eaux de
250 m? < S, < 300 m? V=3m? . o ruissellement issues de 'ensemble du site.
Régulation a .
300 m? < S, < 350 m? V=35m3 3L/isversle Eaux de pluie
réseau EP
350 m? < S, < 400 m? V=4m?
400 m? < Simp5 450 m? V=45m? Volume pour valorisation Rebinet f ) Débit de fuite maximal avantrejet au réseau EP
2 2 X des pluies (arrosage, ...) obinetferme - - l o =
450 m? < S, < 500 m V=5m Trop plein non régulé 18
vers le réseau EP 17
16
15
14
E 13
Volume de stockage S
- . = 11
com;a;ttegsr;t:llge p;z::; la Selon la surface de la é 12
9 décennalg parcelle, régulation a =z 3
3 L/s ou 1 Lis/ha vers g 7
le réseau EP .
4
3
‘ ﬁejec e e e e e e gl 2
ratec . . L 0
y 5 premiers mm de pluie Gestion a la parcelle 01 23 4 56 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Surface (ha)
Figure 5.1 : Logigramme de gestion des eaux pluviales
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6 PROGRAMME D’ACTIONS PRECONISE POUR LA
GESTION DES EAUX PLUVIALES

Aucun travaux n’est a prévoir pour la gestion des eaux pluviales.
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v

ANALYSE FINANCIERE

7.1 FINANCEMENT PREVISIONNEL

Les sources de financement proviennent de subventions et de préts par les différents
organismes de financement, dont les conditions sont variables selon les partenaires.

Pour mémoire, il est rappelé que ces subventions portent sur le montant H.T. des travaux
et sont accordées apres comparaison avec les prix de référence en vigueur.

Dans le cas présent, des subventions peuvent étre accordées a la collectivité pour les
projets d’assainissement envisagés par :

e |'Agence de I'Eau Seine-Normandie dans le cadre de son 11¢™¢ programme (2019-
2024),

e le Conseil Départemental du Val d’Oise (Guide des aides départementales a
linvestissement 2018).

Cependant, il faut préciser que les aides sont destinées en priorité pour les travaux
ayant un impact significatif sur laressource et les milieux aquatiques. Les montants
des subventions sont indicatifs et correspondent aux taux pratiqués au moment de
la rédaction de ce rapport.

Ces informations, et notamment les conditions permettant l'attribution des
financements restent a préciser par les organismes financeurs au cas par cas, au
moment de la demande de financement, notamment :

e la réalisation d’'un zonage d’assainissement EU et EP approuvé par la collectivité
aprés enquéte publique ;

e lerespect des obligations de saisie des données dans le systéme d’information sur
les services publics de I'eau et de I'assainissement, définies a I'article D2224-5 du
code général des collectivités territoriales ;

e l'adhésion de la collectivité a une Charte Qualité Assainissement pour la réalisation
de ses travaux (charte de 'ASTEE pour ’AESN) ;

e la fourniture du RPQS de I'année N-1 (CD95)
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Les hypotheses de financement qui seront retenues pour les simulations financieres, sont

les suivantes :

e Reconstruction totale, création, réhabilitation d’ouvrages collectifs de traitement :
= Agence de 'Eau : Subvention de 40 % + Avance 20%

Prix plafond :

Pour une station inférieure & 200 EH :

Prix plafond (€HT/EH) = [2250 — Cp (EH) * 3.5]
Pour une station comprise entre 200 et 500 EH :
Prix plafond (€HT/EH) = [1800 — Cp (EH) * 1.2]
Pour une station comprise entre 500 et 1000 EH :
Prix plafond (€HT/EH) = [1430 — Cp (EH) * 0.47]

Ou : Cp (EH) est la capacité nominale (en équivalent-habitant)

= CD95 : Subvention de 20 %

Plafond de travaux : 10 M €HT (station et réseaux de raccordement de la station)

e Création de réseaux neufs de collecte et de transport d’eaux usées (a I'exception
des travaux d’urbanisation nouvelle) :

= Agence de 'Eau : Subvention de 40 % + Avance 20%

Prix de référence/ Prix plafond :

Création de réseau de collecte :

Cas d’'un réseau gravitaire :

Prix de référence = 7 900 €/branchement,

Cas d’'un réseau avec postes relévement ou refoulement :
Prix de référence = 9 085 €/branchement,

Si travaux spéciaux nécessaires (traversée d’autoroute, de ligne de chemin
de fer...):

Prix plafond : 9 875 €/branchement.
Création de réseaux de transport, de canalisations de liaison :

Pour un diamétre < 200mm : Pref (€HT) = 30 000 + (460*L),

Pour un diametre entre 200 et 300mm : Pref (€HT) = 30 000 + (645*L),
Cas dun réseau avec poste de relevement ou refoulement
Pl’ef (€HT) = 115* Prefgra\/itaire.

Ou : L est la longueur de la canalisation en m

= CD 95 : Subvention de 20 ou 25 %

pour une collectivité rurale dont la part assainissement du prix de I'eau est
supérieure a la moyenne départementale : 1.4€ HT /m3: 25%,

pour une collectivité rurale dont la part assainissement du prix de I'eau est
inférieure a la moyenne départementale : 1.4€ HT /m®: 20%

Plafond de dépenses : 1.5 M € HT

Brignancourt
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Mise en conformité ou création de branchement des patrticuliers au réseau collectif,
dans le cas d’'une opération groupée pilotée par la commune :

= Agence de 'Eau . Branchement : 3500 €/branchement
Déconnexion des eaux de pluie : 1000€

(Pas de prix de référence)

= CD95 :  pas de subventions

Un prét complémentaire pourra compléter la couverture financiere de
linvestissement total a la charge de la commune. Les conditions de prét
actuellement proposées aux collectivités locales peuvent étre trés diverses (préts
a taux fixe, révisable ou variable, remboursements a annuités constantes ou a
amortissements constants).

La solution envisagée ici est celle d’un prét a taux fixe de 3 % sur une durée de 20
ans, avec remboursement a annuités constantes.

7.2 IMPACT THEORIQUE DU COUT DES AMENAGEMENTS SUR LA REDEVANCE
ASSAINISSEMENT

7.2.1 Hypothéses

L’évolution du colt de la redevance d’assainissement collectif est conditionnée par :

L'évolution de la consommation en eau potable (0% / an)
Les échéances des travaux et la durée des préts
Les charges annuelles de la collectivité (remboursements, fonctionnement)

L’autofinancement des futurs travaux (0 € HT / an au regard du fonctionnement
actuel et des scénarios proposeés)

7.2.2 Programme de travaux eaux usées avec subventions

Les tableaux ci-aprés présentent la synthése des colts a engager pour I'ensemble des
actions hiérarchisées du programme de travaux sur les réseaux eaux usées en incluant les
subventions des partenaires financeurs.

Il faut toutefois rappeler que les subventions de 'AESN définies pour les tranches 2 et 3 ne
sont indiquées qu’a titre indicatif dans I'attente de la rédaction du Xléme programme.
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Tranche

Prixde référence | Tauxde subvention Prix de Tauxde Montant de la Montant de la Investissement | Investissement

Investissement / référencelplafond en Euros HT en Euros HT | Partfinancée sur
Années Opérations en Euros H.T. Prix plafond AESN CDY5 CD95 AESN CD95 restanta la restantala le prét AESN Reste a financer

AESN charge charge (20% sur 15 ans)

Collectivité Privé Collectivité | Privé | Collectivité Privé Collectivité | Privé | Collectivité | Privé| Collectivité | Privé| Collectivité | Privé Collectivité Privé
Mise en conformité des branchements
2019-2020 du domaine privé

-€ 1625€ 50% 3500 €/brt 0 €/brt 0% -€| -€ -€ 1625€ -€
Réhabilitation des ANC -€| 37110€ 0 €/brt 0% -€| -€ -€ 37110 € -€

Réhabilitation de 'unité de traitement
existante
Mise en place d’'un nouveau canal de
> | 2021.0023|COMPtage pour répondre & la norme 25000 € 40% 10 000 000 € 20% 10 000 € 5000 € 10000 € 5000 € 5000 €
) AFNOR NF X 10-311
Abandon du bassin de prétraitement et 375000 €
mise en place d'un tamis rotatif surle —f ., 50 ¢ 40% 10 000 000 € 20% 40000 € 20000 € 40000 € 20000 € 20000 €
bassin d’aération ; réaménagement de
la passerelle sur le bassin d’aération
Sous total tranche 2 : réseaux EU 125 000 € -€ 50000€| -€] 25000€| -€ 50 000 € -€ 25000 € 25000 €
TOTAL : réseaux EU 125000€ | 38735€ 50000€| -€| 25000€| 0€ 50 000 € 38735€ 25000 € 25000 €
Tableau 7.1 : Programme de travaux eaux usées avec subventions - Scénario 1
Prixde référence| Tauxde subvention Prix de Tauxde Montant de la Montant de la Investissement | Investissement
Investissement / référencelplafond en Euros HT en Euros HT Part financée sur
en Euros H.T. i AESN CD95 AESN CD95 3 3
Tranche Années Opérations Y P”)’;Elsa:\?nd CD95 rez:]z;r:t ae la rez:]e;r:t 2 la le prét AESN Reste a financer
9 9 (20% sur 15 ans)
Collectivité Privé Collectivité | Privé | Collectivité Privé Collectivité | Privé | Collectivité | Privé| Collectivité [ Privé] Collectivité | Privé Collectivité Privé
Mise en conformité des branchements
du domaine privé
2019-2020 , - 1625€ 3500 €/brt 0 €/brt 0% 1625€
Réhabilitation des ANC 37110 € 37110 €
Etudes prealables alarealisationdela 45 559 ¢ 50% 20% 21000 € 8400 € 12 600 € 12 600 €

station

Création d'une nouvelle unité de
traitement

2 2021-2023 - ' -
Mise en place d'une filiere de type
filtres plantés de roseaux 210000 € 375000 € 40% 10 000 000 € 20% 84 000 € 42 000 € 84 000 € 42 000 € 42 000 €
(250EH)
Sous total tranche 2 : réseaux EU 210 000 € -€ 84 000 € -€ 42000 € 42 000 €
TOTAL :réseaux EU 252000€| 38735€ 96 600 € 38735€ 42000 € 54 600 €

Tableau 7.2 : Programme de travaux eaux usées avec subventions - Scénario 2

Brignancourt

Actualisation du schéma directeur d’assainissement / Phase 4

setec hydratec | 01641783 | janvier 2019 - v1

p.29/44



Prixde référence| Tauxde subvention Prix de Tauxde Montant de la Montant de la Investissement | Investissement
Investissement / référencelplafond en Euros HT en Euros HT Part financée sur
Tranche Années Opérations en Euros H.T. Prix plafond AESN cDY5 CD95 AESN CD95 restantala restantala le prét AESN Reste a financer
AESN charge charge (20% sur 15 ans)
Collectivité Privé Collectivité | Privé | Collectivité Privé Collectivité | Privé | Collectivité | Privé| Collectivité | Privé] Collectivité | Privé Collectivité Privé
Mise en conformité des branchements du
domaine privé
2019-2020 ) - 1625€ 3500 €/brt 0 €/brt 0% 1625€
Réhabilitation des ANC 37 110 € 0 €/brt 0% 37 110 €
Etudes préalables a la réalisation de la station 42 000 € 50% 20% 21000 € 8400 € 12600 € 12600 €

Création d'une nouvelle unité de traitement

Mise en place d'une filiere de type filtres

plantés de roseaux 148 000 € 263 500 € 40% 10 000 000 € 20% 59200 € 29600 € 59 200 € 29600 € 29600 €
2 2021-2023 (800EH dont 250EH pour Brignancourt)
Création d'un réseau de transport
Création d'un réseau de collecte en
refoulement @75 (1 330mi) 306000 € 738070 € 40% 20% 122 400 € 61200 € 122 400 € 61200 € 61200 €
Installation d'un poste de pompage
Sous total tranche 2 : réseaux EU 454 000 € -€ 181 600 € -€ 90 800 € 90 800 €
TOTAL :réseaux EU 496 000€ | 38735€ 194 200 € 38735€ 90 800 € 103 400 € |
Tableau 7.3 : Programme de travaux eaux usées avec subventions - Scénario 3-A
Prixde référence | Tauxde subvention ) Tauxde Montant de la Montant de la Investissement Investissement Part financée
. Prixde
Investissement / référence/plafond en Euros HT en Euros HT sur
Tranche| Années Opérations en Euros H.T. Prix plafond AESN CD95 AESN CD95 N N le prét AESN | Reste & financer
CD95 restant a la charge Jrestant a la charge
AESN (20% sur 15
Collectivité Privé Collectivité | Privé | Collectivité Privé Collectivité | Privé | Collectivité | Privé | Collectivité | Privé | Collectivité | Privé Collectivité Privé ans)
Mise en conformité des branchements du domaine privé
1625€ 3500 €/brt 0 €/brt 0% 1625€
2019-2020 | Réhabilitation des ANC 37110€ 37110€
Etudes préalables a la réalisation de la station 52200 € 50% 20% 26 100 € 10440€ 15660 € 15660 €

Création d'une nouvelle unité de traitement

Mise en place d'une filiere eau de type disques biologiques

et d'une filiére boues de type lits & macrophytes 208 800 € 263500 € 40% 10 000 000 € 20% 83520 € 41760 € 83520 € 41760 € 41760 €
(800EH dont 250EH pour Brignancourt)
2 2021-2023
Création d'un réseau de transport
Création d'un réseau de collecte en refoulement @75 (1
3somb -€ -€ 40% 20% -€ -€ -€ - -€
Installation d'un poste de pompage
Sous total tranche 2 : réseaux EU 208 800 € -€ 83520 € -€ 41760 € 41760 €
TOTAL : réseaux EU 261000 € 38735€ 99 180 € 38735€ 41760 € 57 420 € |

Tableau 7.4 : Programme de travaux eaux usées avec subventions - Scénario 3-B

Brignancourt
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Prixde référence| Tauxde subvention Prixde Tauxde Montant de la Montant de la Investissement | Investissement
Investissement / référencelplafond en Euros HT en Euros HT Part financée sur
Tranche| Années Opérations en Euros H.T. Prix plafond AESN CDY5 CD95 AESN CD95 restantala restantala le prét AESN Reste a financer
AESN charge charge (20% sur 15 ans)
Collectivité Privé Collectivité | Privé | Collectivité Privé Collectivité | Privé | Collectivité | Privé| Collectivité | Privé| Collectivité | Privé Collectivité Privé
Mise en conformité des branchements du
domaine privé
0, 0, - -
2019-2020] - 1625 € 50% 3500 €/brt 0 €/brt 0% € 1625€ €
Réhabilitation des ANC 37110 € 37 110 € -€
Etudes préalables a la réalisation de la station 60 600 € 50% 20% 30300 € 12120 € 18 180 € 18 180 €

Création d'une nouvelle unité de traitement

Mise en place d'une filiere de type Boues
Activées en Aération Prolongée et d'une filiere

s 242 400 € 263 500 € 40% 10 000 000 € 20% 96 960 € 48 480 € 96 960 € 48 480 € 48 480 €
boues de type lits & macrophytes
(800EH dont 250EH pour Brighancourt)
2 2021-2023|création d'un réseau de transport
Création d'un réseau de collecte en
refoulement (.075 (1 345ml) € € 40% 20% € € € . € €
Installation d'un poste de pompage
Sous total tranche 2 : réseaux EU 242 400 € -€ 96 960 € -€ 48 480 € 48 480 €
TOTAL : réseaux EU 303000€| 38735€ 115140 € 38735€ 48 480 € 66 660 € |

Tableau 7.5 : Programme de travaux eaux usées avec subventions - Scénario 3-C

Brignancourt
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7.2.3

Différents scénarios ont été étudiés afin d’évaluer I'impact théorique des travaux sur la
redevance assainissement communale : avec et sans évolution de la redevance.

Impact théorique sur laredevance

La redevance assainissement est actuellement de 1.1 €/m3.

Pour une consommation annuelle de 120 m?3, la part communale représente 132 € de la
facture.

a) Amortissement des ouvrages

Il a été considéré une durée de vie moyenne des réseaux de 50 ans et de l'unité de

traitement de 30 ans pour le calcul de 'amortissement.

Scénario 1
Programme de travaux avec subventions
Investissement Amortissement
Désignation non subventionné par tranche
STEP €HT €HT/an
Tranche 1 0 0
Tranche 2 25 000 833
TOTAL 25 000 833
Scénario 2
Programme de travaux avec subventions
Investissement Amortissement
Désignation non subwventionné par tranche
STEP €HT €HT/an
Tranche 1 12 600 420
Tranche 2 42 000 1 400
TOTAL 54 600 1 820
Scénario 3-A

Programme de travaux avec subventions

Désignation

Investissement
non subventionné

Investissement
non subventionné

Amortissement
par tranche

réseaux €HT STEP €HT €HT/an
Tranche 1 0 12 600 420
Tranche 2 61 200 29 600 2211
TOTAL 61 200 42 200 2 631
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e Scénario 3-B

Programme de travaux avec subventions

Investissement Investissement Amortissement
Désignation | non subventionné non subventionné par tranche
réseaux €HT STEP €HT/an
Tranche 1 0 15 660 522
Tranche 2 0 41 760 1392
TOTAL 0 57 420 1914

e Scénario 3-C

Investissement Investissement Amortissement
Désignation | non subventionné non subventionné par tranche
réseaux €HT STEP €HT/an
Tranche 1 0 18 180 606
Tranche 2 0 48 480 1616
TOTAL 0 66 660 2222

Programme de travaux avec subventions

Brignancourt

Actualisation du schéma directeur d’assainissement / Phase 4
setec hydratec | 01641783 | janvier 2019 - v1

p.33/44



b) Annuités de préts

e Scénario 1

e Scénario 2

e Scénario 3-A

e Scénario 3-B

e Scénario 3-C

Programme de travaux avec subventions

Annuités du Annuités du prét
Assainissement prét AESN complémentaire
collectif des eaux usées (0% sur15ans)| (4 % sur 20 ans)
en Euros en Euros
Tranche 1 (2019-2021) 0 0
Tranche 2 (2022-2023) 1667 1840
AESN (réseaux) : 0 Euros
Agence (STEP) : 25000 Euros
Complément: 25000 Euros

Programme de travaux avec subventions

Assainissement
cdlectif des eaux usées

Annuités du prét AESN
(0 % sur 15 ans)

Annuités du prét
compléme ntaire
(4 % sur 20 ans)

Agence (STEP) :
Complément :

AESN (réseaux) : 0 Euros
42000 Euros
42000 Euros

en Euros en Euros
Tranche 1 (2019-2021) 0 927
AESN (réseaux) : 0 Eures
Agence (STEP) : 0 Euros
Complément: 12 600 Euros
Tranche 2 (2022-2023) 2800 3090

Programme de travaux avec subventions

Annuités du prét
Assainissement Annuités du prét AESN | complémentaire
collectif des eaux usées (0 % sur 15 ans) (4 % sur 20 ans)
en Euros en Euros
Tranche 1 (2019-2021) 0 927
AESN (réseaux) : 0 Euros
Agence (STEP) : 0 Euros
Complément : 12 600 Euros
Tranche 2 (2022-2023) 6 053 6 681
AESN (réseaux) : 61 200 Euros
Agence (STEP) : 29 600 Euros
Complément : 90 800 Euros

Programme de travaux avec subventions

Annuités du prét

Assainissement Annuités du prét AESN complémentaire
collectif des eaux usées (0 % sur 15 ans) (4 % sur 20 ans)
en Euros en Euros
Tranche 1 (2019-2021) 0 1152
AESN (réseaux) : 0 Euros
Agence (STEP) : 0 Euros
Complément: 15660 Euros
Tranche 2 (2022-2023) 2784 3073
AESN (réseaux) : 0 Euros
Agence (STEP) : 41760 Euros
Complément: 41 760 Euros

Assainissement

Annuités du prét AESN

Annuités du prét
complémentaire

collectif des eaux usées (0 % sur 15 ans) (4 % sur 20 ans)
en Euros en Euros
Tranche 1 (2019-2021) 0 1338
AESN (réseaux) : 0 Euros
Agence (STEP) : 0 Euros
Complément: 18 180 Euros
Tranche 2 (2022-2023) 3232 3567
AESN (réseaux) : 0 Euros
Agence (STEP) : 48 480 Euros
Complément : 48 480 Euros

Programme de travaux avec subventions

Brignancourt
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c) Simulation : programme subventionné avec augmentation de la redevance

Etant donné I'obligation suivant I'arrété du 21 juillet 2015 de réaliser un diagnostic du
systéme d’assainissement tous les 10 ans, il apparait nécessaire d’augmenter la redevance
d’assainissement pour permettre dans la mesure du possible la réalisation du programme
en 10 ans.

L’augmentation « temps réel » nécessaire de la redevance assainissement en fonction des
travaux a réaliser a été calculée.

Ces simulations restent toutefois théoriques : on considére que le programme est bien
respecté et qu’il napparait pas de charges supplémentaires (travaux imprévus, évolution
de DSP, ...).

Les tableaux ci-aprés rappellent les différents montants pris en compte et présente
I’évolution nécessaire de la redevance.
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e Scénario 1

En prenant en compte :

- uninvestissement restant a la charge de la collectivité d’environ 50 000 € (dont 25 000 € de prét AESN),
- une capacité d’autofinancement de 0 €/an.

L’augmentation nécessite de faire varier la redevance entre 1.1 €HT/m? et 1.462 €HT/m? pour permettre le remboursement des emprunts.

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
m3 assainis en collectif 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
DEPENSES 0 0 0 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340 4 340
Frais de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 0 0 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
Remboursement du prét AESN pour les actions projetées 0 0 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667
Remboursement des préts complémentaires pour les actions 0 0 1840 13840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840
RECETTES 0 0 0 0 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
Amortissement des immobilisations 0 0 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent antérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDE 0 0 0 -4 340 -3 506 -3 506 -3 506 -3 506 -3 506 -3 506 -3 506 -3 506 -3 506 -3 506 -3 506
Redevance actuelle en € HT/m3 1.100 1.100 1.100
Surco(t de la redevance a appliquer en € HT/m3 0.000 0.000 0.000
Evolution de la redevance a prévoir en € HT/m3 1.100 1.100 1.100 1.462 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392 1.392
Evolution de laredevance assainissement a prévoir (%) 0% 0% 0% 33% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
Evolution de la redevance nécessaire en € HT/m3 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
Année 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m3 assainis en collectif 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
DEPENSES 4 340 4 340 4 340 2673 2673 2673 2673 2673 833 833 833 833 833 833 833 833
Frais de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
Remboursement du prét AESN pour les actions projetées 1667 1667 1667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursement des préts complémentaires pour les actions 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 1840 0 0 0 0 0 0 0 0
RECETTES 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
Amortissement des immobilisations 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent antérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDE -3 506 -3 506 -3 506 -1 840 -1 840 -1 840 -1 840 -1 840 0 0 0 0 0 0 0 0
Redevance actuelle en € HT/m3 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Surco(t de la redevance a appliquer en € HT/m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Evolution de la redevance a prévoir en € HT/m3 1.392 1.392 1.392 1.253 1.253 1.253 1.253 1.253 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Evolution de laredevance assainissement a prévoir (%) 27% 27% 27% 14% 14% 14% 14% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Evolution de la redevance nécessaire en € HT/m3 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
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e Scénario 2

En prenant en compte :

- uninvestissement restant a la charge de la collectivité d’environ 96 000 € (dont 54 600 € de prét AESN),
- une capacité d’autofinancement de 0€/an.

L’augmentation nécessite de faire varier la redevance entre 1.1 €HT/m? et 1.785 €HT/m? pour permettre le remboursement des emprunts.

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
m3 assainis en collectif 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
DEPENSES 0 1347 1347 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638 8 638
Frais de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 420 420 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Remboursement du prét AESN pour les actions projetées 0 0 2800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
Remboursement des préts complémentaires pour les actions 927 927 4018 4018 4018 4018 4018 4018 4018 4018 4018 4018 4018 4018
RECETTES 0 0 420 420 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Amortissement des immobilisations 420 420 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent antérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDE 0 -1 347 -927 -8 218 -6 818 -6 818 -6 818 -6 818 -6 818 -6 818 -6 818 -6 818 -6 818 -6 818 -6 818
Redevance actuelle en€ HT/m3
Surco(t de la redevance a appliquer en € HT/m3
Evolution de la redevance a prévoir en € HT/m3 1.100 1.212 1.177 1.785 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668 1.668
Evolution de laredevance assainissement a prévoir (%) 0% 10% 7% 62% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52%
Evolution de la redevance nécessaire en € HT/m3 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
Année 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m3 assainis en collectif 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
DEPENSES 8 638 8 638 8 638 5838 5838 5838 4910 4910 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Frais de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 13820 1820 13820 13820 1820 13820 13820 1820 13820 13820 13820 13820 1820 13820 13820 1820
Remboursement du prét AESN pour les actions projetées 2 800 2 800 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursement des préts complémentaires pour les actions 4018 4018 4018 4018 4018 4018 3090 3090 0 0 0 0 0 0 0 0
RECETTES 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Amortissement des immobilisations 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent antérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDE -6 818 -6 818 -6 818 -4 018 -4 018 -4 018 -3 090 -3 090 0 0 0 0 0 0 0 0
Redevance actuelle en € HT/m3 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Surco(t de la redevance a appliquer en € HT/m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Evolution de la redevance a prévoir en € HT/m3 1.668 1.668 1.668 1.435 1.435 1.435 1.358 1.358 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Evolution de laredevance assainissement a prévoir (%) 52% 52% 52% 30% 30% 30% 23% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Evolution de la redevance nécessaire en € HT/m3 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
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e Scénario 3-A

En prenant en compte :

- uninvestissement restant a la charge de la collectivité d’environ 194 200 € (dont 103 400 € de prét AESN),

- une capacité d’autofinancement de 0 €/an.

L’augmentation nécessite de faire varier la redevance entre 1.1 €HT/m? et 2.423 €HT/m? pour permettre le remboursement des emprunts.

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
m3 assainis en collectif 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
DEPENSES 0 1347 1347 16 292 16 292 16 292 16 292 16 292 16 292 16 292 16 292 16 292 16 292 16 292 16 292
Frais de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 420 420 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631
Remboursement du prét AESN pour les actions projetées 0 0 6 053 6 053 6 053 6 053 6 053 6 053 6 053 6 053 6 053 6 053 6 053 6 053
Remboursement des préts complémentaires pour les actions 927 927 7 608 7 608 7 608 7 608 7 608 7 608 7 608 7 608 7 608 7 608 7 608 7 608
RECETTES 0 0 420 420 2 631 2631 2631 2631 2631 2 631 2 631 2 631 2631 2631 2631
Amortissement des immobilisations 420 420 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2 631 2631 2631 2631 2631
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent antérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDE 0 -1 347 -927 -15872 | -13662 | -13662 | -13662 | -13662 | -13662 | -13662 | -13662 | -13662 | -13662 | -13662 | -13662
Redevance actuelle en € HT/m3
Surco(t de la redevance a appliquer en € HT/m3
Evolution de la redevance a prévoir en € HT/m3 1.100 1.212 1.177 2.423 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238 2.238
Evolution de laredevance assainissement a prévoir (%) 0% 10% 7% 120% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103% 103%
Evolution de la redevance nécessaire en € HT/m3 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
Année 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m3 assainis en collectif 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
DEPENSES 16 292 16 292 16 292 10 239 10 239 10 239 9312 9312 2631 2631 2 631 2 631 2631 2631 2631 2631
Frais de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631
Remboursement du prét AESN pour les actions projetées 6 053 6 053 6 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursement des préts complémentaires pour les actions 7 608 7 608 7 608 7 608 7 608 7 608 6 681 6 681 0 0 0 0 0 0 0 0
RECETTES 2 631 2631 2 631 2 631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2 631 2631 2 631 2631 2 631
Amortissement des immobilisations 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631 2631
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent antérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDE -13662 | -13662 | -13662 -7 608 -7 608 -7 608 -6 681 -6 681 0 0 0 0 0 0 0 0
Redevance actuelle en € HT/m3 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Surco(t de la redevance a appliquer en € HT/m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Evolution de la redevance a prévoir en € HT/m3 2.238 2.238 2.238 1.734 1.734 1.734 1.657 1.657 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Evolution de laredevance assainissement a prévoir (%) 103% 103% 103% 58% 58% 58% 51% 51% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Evolution de la redevance nécessaire en € HT/m3 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
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e Scénario 3B

En prenant en compte :

- uninvestissement restant a la charge de la collectivité d’environ 99 180 € (dont 57 420 € de prét AESN),

- une capacité d’autofinancement de 0 €/an.

L’augmentation nécessite de faire varier la redevance entre 1.1 €HT/m3 et 1.8 €HT/m3 pour permettre le remboursement des emprunts.

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
m3 assainis en collectif 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
DEPENSES 0 1674 1674 8 923 8 923 8 923 8 923 8 923 8 923 8 923 8 923 8 923 8 923 8 923 8 923
Frais de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 522 522 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914
Remboursement du prét AESN pour les actions projetées 0 0 2784 2784 2784 2784 2784 2784 2784 2784 2784 2784 2784 2784
Remboursement des préts complémentaires pour les actions 1152 1152 4 225 4 225 4 225 4225 4 225 4 225 4 225 4 225 4 225 4 225 4 225 4 225
RECETTES 0 0 522 522 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914
Amortissement des immobilisations 522 522 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent antérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDE 0 -1 674 -1 152 -8 401 -7 009 -7 009 -7 009 -7 009 -7 009 -7 009 -7 009 -7 009 -7 009 -7 009 -7 009
Redevance actuelle en € HT/m3 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Surco(t de la redevance a appliquer en€ HT/m3
Evolution de la redevance a prévoir en € HT/m3 1.100 1.240 1.196 1.800 1.684 1.684 1.684 1.684 1.684 1.684 1.684 1.684 1.684 1.684 1.684
Evolution de la redevance assainissement a prévoir (%) 0% 13% 9% 64% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53%
Evolution de la redevance nécessaire en € HT/m3 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
Année 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m3 assainis en collectif 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
DEPENSES 8 923 8923 8 923 6139 6139 6139 4 987 4 987 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914
Frais de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914
Remboursement du prét AESN pour les actions projetées 2784 2784 2784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursement des préts complémentaires pour les actions 4225 4225 4 225 4 225 4225 4 225 3073 3073 0 0 0 0 0 0 0 0
RECETTES 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914
Amortissement des immobilisations 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914 1914
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent antérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDE -7 009 -7 009 -7 009 -4 225 -4 225 -4 225 -3073 -3 073 0 0 0 0 0 0 0 0
Redevance actuelle en€ HT/m3 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Surco(t de la redevance a appliquer en€ HT/m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Evolution de la redevance a prévoir en € HT/m3 1.684 1.684 1.684 1.452 1.452 1.452 1.356 1.356 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Evolution de laredevance assainissement a prévoir (%) 53% 53% 53% 32% 32% 32% 23% 23% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Evolution de la redevance nécessaire en € HT/m3 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
Brignancourt Actualisation du schéma directeur d’assainissement / Phase 4 p.39/44

setec hydratec | 01641783 | janvier 2019 - v1



e Scénario 3C

En prenant en compte :

- uninvestissement restant a la charge de la collectivité d’environ 115 140 € (dont 66 660 € de prét AESN),
- une capacité d’autofinancement de 0 €/an.

L’augmentation nécessite de faire varier la redevance entre 1.1 €HT/m3 et 1.913 €HT/m? pour permettre le remboursement des emprunts.

Année 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
m3 assainis en collectif 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
DEPENSES 0 1944 1944 10 359 10 359 10 359 10 359 10 359 10 359 10 359 10 359 10 359 10 359 10 359 10 359
Frais de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 606 606 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Remboursement du prét AESN pour les actions projetées 0 0 3232 3232 3232 3232 3232 3232 3232 3232 3232 3232 3232 3232
Remboursement des préts complémentaires pour les actions 1338 1338 4 905 4 905 4 905 4 905 4 905 4 905 4 905 4 905 4 905 4 905 4 905 4 905
RECETTES 0 0 606 606 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Amortissement des immobilisations 606 606 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent antérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDE 0 -1 944 -1 338 -9 753 -8 137 -8 137 -8 137 -8 137 -8 137 -8 137 -8 137 -8 137 -8 137 -8 137 -8 137
Redevance actuelle en € HT/m3
Surco(t de la redevance a appliquer en € HT/m3
Evolution de la redevance a prévoir en € HT/m3 1.100 1.262 1.211 1.913 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778 1.778
Evolution de laredevance assainissement a prévoir (%) 0% 15% 10% 74% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62%
Evolution de la redevance nécessaire en € HT/m3 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
Année 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
m3 assainis en collectif 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
DEPENSES 10 359 10 359 10 359 7127 7127 7127 5789 5789 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Frais de personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotation aux amortissements 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Remboursement du prét AESN pour les actions projetées 3232 3232 3232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remboursement des préts complémentaires pour les actions 4 905 4 905 4 905 4 905 4 905 4 905 3567 3567 0 0 0 0 0 0 0 0
RECETTES 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Amortissement des immobilisations 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Autofinancement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent antérieur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDE -8 137 -8 137 -8 137 -4 905 -4 905 -4 905 -3 567 -3 567 0 0 0 0 0 0 0 0
Redevance actuelle en € HT/m3 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Surco(t de la redevance a appliquer en € HT/m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Evolution de la redevance a prévoir en € HT/m3 1.778 1.778 1.778 1.509 1.509 1.509 1.397 1.397 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
Evolution de laredevance assainissement a prévoir (%) 62% 62% 62% 37% 37% 37% 27% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Evolution de la redevance nécessaire en € HT/m3 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400
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d) Synthese des simulations

La Figure 7.1 rappelle les différentes simulations d’évolution « temps réel » de la redevance.
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Figure 7.1 : Synthése de I'évolution de la redevance assainissement
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Pour mémoire, la moyenne départementale de la part assainissement du prix de I'eau dans le
Val d’Oise en 2018 est de 1.4€ HT / m3.

La redevance actuelle (1.1 € / m3) se trouve au-dessous de la valeur moyenne départementale.

Le tableau ci-dessous présente la synthése des prix maximum que pourraient atteindre la
redevance assainissement selon les scénarios ainsi que le pourcentage d’augmentation
maximum par rapport a la situation actuelle.

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3A Scénario 3B Scénario 3C
Prix max Variation Prix max Variation Prix max Variation Prix max Variation Prix max | Variation
€/m® % €/m® % €/m® % €/m® % €/m? %
1.462 33% 1.785 62% 2.423 220 1.8 64% 1.913 74%

Tableau 7.6 : Synthese de I'évolution de la redevance assainissement
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